

Réunion 15/07/2024

lundi 15 juillet 2024

14:22

Présents :

- Kevin Dupraz
- Sophie Chance
- Mohamed El Khaldi
- Marie Jacquet
- Viktor Mytrochenko
- Viacheslav Kubytskyi
- Iryna Chaikovska
- Jean-Noël Cayla
- Nicolas Delerue

**** Tour de table sur les avancées des points en cours :**

- Retours sur l'investigation du réseau SF6
 - **Problème SF6 : Faire une pancarte "Sous SF6" pour éviter les vidanges non désirée**
 - **Résultats**
 - **Ancien atténuateur MegaIndustry démonté, la bride est abimée, il manque les joints pour remontage. Mohamed va recevoir les joints pour l'atténuateur.**
 - **Nouvel atténuateur OK**
 - **Déphaseur claqué il faut le changer en dessous de 3dB**
 - **Alex revient mercredi pour l'inventaire**
 - **J.N. commence à démonté mardi**
 - **Christopher/Hakim mardi matin**
 - **Etapas suivantes**
 - **Contacteur Pollina and Co pour savoir sur l'usage de l'atténuateur (puissance, utilisation en charge, etc.) : Mohamed contacte MEGAINDUSTRY pour :**
 - **le couple de serrage : 7N/m**
 - **les joints à utilise : sera envoyé par MegaIndustry**
 - **Puissance max admissible : 25MW OK**
 - **Attente de la réponse demain (mardi) de MegaIndustry, en fonction de la réponse :**
 - **On attend des correctifs : pas de soucis c'est un problème de serrage usine**
- **Conditionnement de la section à finir le vendredi 16 août**
 - **Max jusqu'à fin juillet ==> changement déphaseur + branchement section**
 - **Une fois changement effectué ==> fin du conditionnement**
- **Préparation du Redémarrage (commissioning)**
 - Tâches préparatoires à faire :
 - **Réunion LINAC Script/DS analyse d'image :**
 - **prévu pour la rentrée**
 - ◆ **Démarrage de la discussion/décision pendant les vacances**
 - ◇ **Type de code DS / Scripts**
 - ◇ **Type d'entrées / sorties**
 - ◇ **Résultats attendus (RMS, ...)**
 - **Calibration écran YAG**
 - **Les calibrations peuvent être vérifier maintenant**
 - **Faire un DS avec les calibrations**

- Nicolas suggère un fichier CSV plutôt qu'un DS pour la calibration des écrans
 - ◆ Hayg donne le git pour ce script/CSV (**août**)
 - ◆ Nicolas fait l'ajout du script et CSV (**septembre**)
 - Vérifier les calibrations BPM quand possibilité de faire du faisceau
- Étapes du commissioning et objectifs (fichier de Hayg et Sophie)
 - **Check de la partie canon ==> attente de résolution du problème réseau HF**
 - Check des alignements
 - Commissioning section (100pC, 10Hz, 50MeV)
- **Partie ONLINE et THOMX informatique**
 - Installation de Vvangogh2 en cours (pas de DS hexapodes, pas de DS IcePaP)
 - Fini (reste le tube X / rocketPort à mettre)
 - Les DS hexapods sont sur Gogh (client) actuellement ==> demande de dédier un serveur pour ThomX (transfert des DS de client5 et Gogh vers ce serveur).
==> forcer pour réinstaller vvangogh en debian 9 (test au cas où un des serveurs critiques lâche)
 - Monitoring (archiver) a retester
 - En cours ==> **Hayg relance Eric et Philippe**
 - IHM FBT, voir avec Rajesh et Philippe ==> **réunion prévu entre Rajesh, Mohamed et Philippe** (à définir, peut-être la semaine prochaine)
 - Ampli RF (anneau) :
 - Programme de séquençage marche/arrêt à finaliser.
 - Problème de débitmètre mais solution de dépannage provisoire : OK
 - Client 6 et 7 à installer date et action à définir ==> **en cours, solution avec un dongle USB pour l'ethernet et la vieille Debian de ThomX (Jérémie et Philippe sont dessus)**
 - **Un dongle USB à disparu : Vol ou emprunt ?**
 - Scripts ThomX en cours d'inventaire ==> OK ==> décision sur les scripts à utiliser la prochaine fois + procédure
- **Autres points à discuter ?**
 - Passage à 50Hz (modification du tableau)
 - Nouveau code non fructueux (bugs à corriger) : **Code OK pour 25Hz**
 - Besoin de temps pour tester > 1 journée : **à la rentrée**
 - Refaire un tirage de la carte avec les modifications faites sur l'ancienne
 - Problème avec l'Ampli de la cavité FP :
 - Alphanov doit venir investiguer la 24 juillet
 - CFP :
 - La cavité prototype à "brulée" (miroir de couplage) à 300kW
 - L'ampli "spare ThomX" à "brulé"**==> Plus de backup quid de la montée en puissance sur ThomX ?**
 - Instrumentation de la ligne d'extraction
 - À étudier :
 - SPR : problème de radioprotection à résoudre avec un mur en plomb.
 - service vide : pas de contact pour le moment
 - Mécanique : à prendre contact avec Rodolphe
 - Étude de rayonnement centimétrique au niveau de la ligne d'extraction

==> faire un séminaire Pôle à rayonnement Labo pour présenter ThomX et faire connaître

- **Retours papier commissioning PRAB** <https://www.overleaf.com/6985928536grszpfxtpsn#Ofbe75>
 - Bientôt envoyé à la collab (dans la semaine), relecture rapide attendue
 - **Les solénoïdes ne sont pas calibrés, un facteur de 0.9 doit être appliquée sur le BI pour trouver les bonnes dimensions (sortie canon et sortie section).**

** Tâches à faire sur ThomX (par priorité):

- Redémarrage machine (prévu début juin)
 - Tâches préparatoires à faire :
 - Script/DS analyse d'image
 - Calibration écran YAG
 - Faire un script/CSV avec les calibrations
 - Étapes du commissioning et objectifs (fichier de Hayg et Sophie)
 - Check de la partie canon
 - Check des alignements
 - Commissioning section (100pC, 10Hz, 50MeV)
- Vérifier l'étalonnage au powermete de la courbe d'atténuation de l'atténuateur de la section
- Calibration des signaux RF (canon + section) : Procédure grossière de calibration, mesure rapide au powermeter après le conditionnement
- **FBT, IONS cleaner et BPM, faire l'inventaire des BPM et leur utilisation, voir pour le split des signaux sur les BPM "critique" (recensement à faire : Kevin)**
 - Cf. présentation du recensement
 - Seulement 3 BPM sont impacté par un manque d'électrode
 - BPM pour le FBL (2 ou 4 électrodes requises) : RIC2-BPM.03
 - BPM pour le FBT (4 électrodes requises) : RIC2-BMP.06
 - BPM pour la mesure de battement (4 électrodes requises) : RIC1-BPM.06

Il est décidé actuellement de ne pas splitter ces 3 BPM mais de le faire si le besoin s'en fait sentir pour le nettoyage d'ions.

- Prêt pour White Rabbit du synthé 3GHz (SML) : **on doit aller le chercher ou Daniel doit nous le rapporter**

** Planning ThomX:

Un lien zimbra a été créé pour partager nos disponibilités

<https://box.in2p3.fr/index.php/s/anNACTeYLGsGJkr>

- **Planning de l'été : Objectif finir le conditionnement et préparer le redémarrage pour lundi 19 août (capture MS project non mise à jour suivante)**



