

Suivi tâches CC

Présents

- Philippe
- Hayg
- Slava
- Hugues
- Christelle

Date : 13/01/2020

Note : entre crochets les dépendances qui sont gérées par d'autres groupes.

Besoins en Contrôle-Commande

1. installation de l'application d'archivage, et du serveur tampon pour l'archivage (SdC) {LINAC, EL, TL} : EN COURS (fin janvier)
2. Fusion des dépôts IHM {LINAC, EL, TL} : EN COURS, import à gérer (Hayg) (13/1/2020)
3. démarrer NTP et configurer les clients et serveurs {LINAC, EL, TL} : EN COURS (exploitation + Philippe)
 - client[1-5]
4. Caméras (DG) (Hayg, DG) {LINAC, EL, TL} : EN COURS (fin jan.)
 - a. connecter chaque caméra pour pouvoir démarrer les DS : EN ATTENTE (ccdsst1-el) (SI)
 - b. démarrer chaque DS caméra : À VÉRIFIER (CC) [connexion de chaque caméra]
 - c. tester les sorties logicielles des caméras (diodes, sous LImA) : FAIT (DG) (09/12/2019)
 - d. les modèles Ace sont utilisables à 80%, le DS de la dernière doit être configurée pour TANGO => EN COURS (fin déc.) [ccdsst1-el]
5. DS Diag LINAC (démarrage) {LINAC, EL, TL} : fin jan.
 - a. développement d'un DS logiciel : EN COURS de finalisation pour 1ère version
 - b. ajout d'un compteur logiciel RedPitaya+WaveCatcher : EN COURS
 - c. organiser une réunion de présentation du DS : À FAIRE
6. DS Lima Basler {Ligne X} : À CORRIGER
7. DS pico AH401D {Ligne X} : À CORRIGER

8. DS picoampèremètre AH501D {Ligne X} : À ÉVALUER
 - a. évaluer le travail, vérifier que le AH401D ne fonctionne pas
 - b. développer un DS
9. MeanStd {LINAC, EL, TL} : fin février
 - a. configuration à partir d'un fichier : À FAIRE
 - b. circuler une doc : À FAIRE
10. serveur web avec statut machine {LINAC, EL, TL} : À FAIRE (CC+SI)
 identifier les attributs TANGO et la méthode à utiliser fichier créé en salle
 de contrôle par utilisateurs et envoyé sur serveur LAL à fréquence ~10 s
 (pubdata.lal.in2p3.fr ?)
11. automate RF (RF) {Anneau} : EN COURS (Hayg, François, Mohamed)
12. DS Diag DG Anneau (démarrage), voir DS Diag LINAC {Anneau} : EN
 ATTENTE
13. feedback transverse FBT (RF) [câblage puissance, signal et réseau RJ45]
 {Anneau} : EN ATTENTE d'info (Mohamed)
14. automate éléments pulsés (EP) {Anneau} : EN ATTENTE des infos sur
 le matériel (Patrick ALEXANDRE)
 arrivée des EP reportée à février
15. réception des équipements {Anneau}
 - DS hexapode (Symetrie) : EN ATTENTE (jan. 2020)
16. Synthétiseurs (SY) {Anneau} : FAIT
17. DS Pilatus Lima {Ligne X} : À VÉRIFIER
18. DS Photonic Science {Ligne X} : À FAIRE
19. DS CdTe Amptek {Ligne X} : À FAIRE

Général

Ces éléments ne sont pas suivis par le groupe CC. Ils seront désormais gérés dans une autre réunion.

1. Serveurs de simulation (SdC)

Les utilisateurs doivent définir leurs besoins et les envoyer au CC.

- a. serveur de simulation qui reproduise les DS en fonctionnement sur
 ThomX accessible de l'intérieur comme de l'extérieur via TANGO
 [besoins] : EN ATTENTE (Slava)

2. Serveur de calcul (fin janvier)

- c. reconfigurer les noms des DS avec CALC (MEAS supprimé) : À FAIRE (Hayg)
3. BD équipements (jan.) (Kevin)
 - proposer un schéma d'utilisation (Hayg)
 - Kevin D. a émis le souhait que les modifications dans la nomenclature soient effectuées dans la base de données de pannes : Hayg pense que c'est faisable
 4. infrastructure réseau et salle de contrôle
 - a. étiquetter les câbles et les écrans : EN COURS (Hayg)
 - b. installation bibli et logiciels sur clients : attente par l'exploitation de la liste d'applications à installer : EN COURS (Hayg)
 - c. panneaux de brassages RJ45 des prises SdC (interne exploitation) : EN COURS (Grégory, Hayg)
 - d. installation des clients en « salle de repos » : EN COURS (Hayg+exploitation)
 5. câblage réseau RJ45 : EN COURS (Marc+Hugues)
 - a. câblage RJ45 entre les baies (Marc) => À VÉRIFIER (fin jan.)
 - b. mise-à-jour du plan de câblage réseau RJ45 (alimentation ?) [fichier source réseau RJ45 initial, compétence édition plan réseau, connaissance du réseau RJ45] : ABANDON
 - c. câblage (RJ45, électricité) de la nouvelle salle : Marc P.
 - câblage RJ45 prévu jusqu'à la baie 38
 - l'original du plan a été placé sur atrium
 - d. imprimante (salle de repos) : vérifier qu'il y a une prise réseau et alimentation. Identifier l'adresse MAC : À FAIRE (CC)
 - e.
 - vérifier les normes électriques avec Alain BENOÎT ? (Marc P.)
 - faire un plan des matériels branchés sur chaque circuit pour vérifier que ce qui est prévu rentre dans ce qui est possible. (Hayg)
 6. créer une page atrium des logiciels nécessaires sur les clients en salle de contrôle. Hayg a les droits d'administration. Le SI attend la liste : EN COURS (Hayg)
 - identifier les paquets à installer
 7. IHM (Hayg)

Les IHM sont disponibles sur <https://gitlab.in2p3.fr/CCThomX/IHM> Des didacticiels sont disponibles sur : <https://gitlab.in2p3.fr/CCThomX/exemplesTaurus>

 - b. synoptique général accélérateur : EN COURS (Hayg)

- c. capture d'écran sur écran complet ou fenêtre (Hayg) : À CORRIGER, faire circuler une note : À FAIRE (gitlab)
 - d. panneau statut (Hayg) : EN COURS
 - prévoir un module complémentaire avec informations numériques pour avoir l'état de la machine : À FAIRE
 - e. panneau statut avancé, avec des valeurs d'attributs : À FAIRE
 - f. IHM sécurités (SdC) : À FAIRE (Hayg)
 - g. documenter chaque IHM : À FAIRE (chaque développeur d'IHM)
 - h. ajouter une horloge et pas une DEL => ajouter ça au dépôt des IHM (Hayg) : FAIT
 - i. lire une propriété horodatage de l'état de la BD TANGO : À FAIRE (Hayg)
8. organisation des développements ThomX utilisateurs : EN COURS (Hayg)
- ajouter une note indiquant le dépôt IHM, les dépôts du groupe thomx (modélisation et autres) utilisé par le DEPACC, et les autres outils et documents clés (eLog, atrium, etc.) en indiquant quelle info va où : FAIT (https://atrium.in2p3.fr/nuxeo/nxdoc/default/7d0c06af-9752-40ed-8558-34bd4bac1a3c/view_documents) (Hayg)
9. comment contacter les resp. du laser Photocathode (alias, cat. et groupe GLPI) : FAIT
- une catégorie existe, incluant Viktor et Kevin C.
 - un groupe/sous-système doit-il être créé (LI/PC) ?
 - un alias correspondant doit-il être créé : FAIT (thomx-resp-op_las@lal.in2p3.fr)
10. résoudre le problème des écrans mal configurés (ordre) : À VÉRIFIER (Hayg)
- Chaque utilisateur doit reconfigurer ses écrans.

Non prioritaires

1. pilotage cavité Fabry-Pérot : EN COURS (Hugues) (22/1/2019 14h)
2. TANGO : bogue libzmq (gestion des événements TANGO) : À FAIRE (fin août)
 - a. mettre à jour cppzmq/libzmq : EN ATTENTE (m-à-j paquet debian)
3. Camera CCD-UV (OP) : EN COURS (Philippe)
 - configurer la caméra (CC) [informations caméra] : À FAIRE
4. Laser Amplitude (OP) [câblage d'une prise murale réseau RJ45] : EN ATTENTE

- configuration réseau : EN ATTENTE
 - code source : EN ATTENTE
 - mise-à-jour de la doc : EN ATTENTE
5. Générateur de retards (SY)
 - développer un DS (CC) : À FAIRE [matériel de rechange]
 6. Alimentations aimants (AE) (pas avant début février)
 - a. validation pilotage des alimentations à définir : À VALIDER (solénoïdes)
 7. Moteurs LI, TL, EL (AE)
 - a. bobines focalisation : Didier Auguste et Christelle, EN COURS [refroidissement]
 8. Automate CA (CA, DG, HF) : À VÉRIFIER
 - a. contacter les groupes pour valider :
 - HFI-HFH : mise à l'échelle À FAIRE, consigne t° À FAIRE
 - XLH : À FAIRE (jan.)
 - roue MRSV (RI-C?/DG/MRSV.01-FIW.01) : À VALIDER (DG)
 9. DS de multiprises pilotables : À FAIRE