

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.homme	Début	Jalon	Description	Remarques
banc de test alim	1	exploitation, CC (PG)	À faire	5		25/10/2021	chassis cPCI de production à réparer	intervention les 14-15/10
BS-DG AcqAttrManager	2	DG (ND, VK), CC (JCM)	À valider	6	14/06/2021	09/07/2021	organiser une réunion pour expliquer les limitations et décider de la le DG a défini une config de test et la mette à disposition du CC, besoins/tests à pérenniser	
BS-RedPitaya-DG	3	DG (VK), CC (JCM)	À valider	5,5		-	tests en cours	
réception hexapode XL	4	XL (KD), CC (PG)	À faire	1		09/11/2021	DS existant	
réception hexapode CFP	4	OC (Ronic), CC (PG)	À faire	1		09/11/2021	DS existant	
DS picoampèremètre AH501D	6	XL (KD), CC (ON)	En cours	10		05/01/2021		
validation motorisation RF	?	HFI (MEK), CC (OD)		1			relancer MEK, avec copie HM, ND	
m-à-j script installation debian 10	7	CC (PG)	À valider					
accès lecture seule mambo	8	CC (PG)	À faire					
CCD UV	9	LI (CB), CC (PG)		20?		-		besoins à clarifier
DS CdTe Amptek	10	XL (KD)		20		-		
DS Pilatus	11	XL (KD)		3		-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	12	XL (KD)		3		-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Vortex+FalconX	13	XL (KD)		3		-	DS existant	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
pilotage CFP : oscillo	14	ND, CFP (DN, RC), CC (ON)		11		-	développement fait mais à adapter	les utilisateurs ne savent pas quelle variable ils veulent lire
pilotage CFP : fréquence laser	15	CO (RC), CC (SP)	À valider	1		-	développement fait	trouver une date de validation
Support : bogue libzmq	?			-		-	Passer à debian 10 (buster) clients et serveurs (dist-upgrade)	tests des différentes combinaisons d'options
DS automate RF	?	HFI (MEK), CC (OD)		2		-	Automate à valider avec le groupe RF anneau	considéré validé depuis le 31/3
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC		2		-	DS existant	à configurer et valider avec la RF
Automate EP	?	EP (MO), CC (OD)	En attente	35		-	dvlp automate et DS TANGO	en attente d'informations EP