

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
Archivage	1	CC (PG)	En attente	8	1		30/09/2022	nettoyage TDB avec TdbCleaner	avancées notables mais attente de retour SOLEIL
DS Vortex+FalconX	2	XL (KD), CC(JCM)	En cours	18	4		30/09/2022	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux	<b>à configurer et valider avec la ligne X, besoins complétés</b>
Automate EP	3	EP (MO), CC (OD)	En attente	18	3		30/09/2022	en attente de 2de session de tests de validation	<b>en attente de validation des EP, et infos du remise à 0 à distance du SigmaPhi</b>
DS automate RF	4	HFI (MEK), CC (OD)	En attente	2	2		30/10/2022	Automate à déboguer par le groupe RF puis valider avec le groupe	Rséparer les blocs en écritures des blocs en lecture
IHM's RF anneau	5	RF (ME), CC (PG)	<b>En attente</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		15/10/2022		en attente des attributs à afficher dans chaque IHM
banc de test alim	6	CC (PG)	En attente	7,5	1		30/10/2022	AttributeSequenceWriter à installer	AttributeSequenceWriter à installer
DS Pilatus	7	XL (KD)		3			30/09/2022	DS existant, à installer, image disque à faire	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	8	XL (KD)		3			30/09/2022	DS existant, à installer sous windows	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
CCD UV	9	LI (CB), CC (PG)	<b>En pause</b>	20?			01/11/2022		besoins à clarifier
DS CdTe Amptek	10	XL (KD)		20			-		
pilotage CFP : oscillo	11	ND), CFP (DN, RC), CC	En attente	11	0,5		-	<b>à valider</b>	en attente des variables à remonter en salle de contrôle
pilotage CFP : fréquence laser	12	CO (RC), CC (SP)	En attente	4	0,5		-	<b>à valider</b>	
m-à-j script installation debian 10-1:	13	HL (HG), CC (PG)	À valider					l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?			-			-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-tests des différentes combinaisons d'options	
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC		2			-	DS existant	<b>à configurer et valider avec la RF, matériel délayé</b>
IHM's FBT	?	RF (ME), CC (PG)	En cours	6	5		20/06/2022	1ère version IHM FBT livrée	en attente des attributs à afficher dans chaque IHM