

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS automate RF	1	HFI (MEK), CC (OD)	En cours	2	2		26/01/2023	Device à configurer avec blocs mémoires transmis et à valider avec le groupe RF anneau	
DS Vortex+FalconX	2	XL (KD), CC (JCM)	En cours	18	1,5		26/01/2023	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux	
IHM's RF anneau	3	RF (ME), CC (PG)	En cours	12	10		15/12/2022	les IHM nécessaires ont changé, les besoins ont été envoyés le	
DS Pilatus	4	XL (KD), CC (PG)	En cours	5	0		26/01/2023	DS existant, à installer	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
DS Photonic Science	5	XL (KD), CC (PG)	En cours	3	2		26/01/2023	DS indisponible temporairement (windows)	à configurer et valider avec la ligne X (besoins incertains)
CCD UV	6	LI (CB), CC (PG)	En pause	20?			26/03/2023		besoins à clarifier
DS CdTe Amptek	7	XL (KD)	À faire	20			-		
pilotage CFP : oscillo & Laselock	8	ND), CFP (DN, RC), CC	Fait	12	0.5		30/11/2022	validés, doc à compléter	
pilotage CFP : fréquence laser	9	CO (RC), CC (SP)	En cours	7	0.5		-	à valider	
m-à-j script installation debian 10-11	10	HL (HG), CC (PG)	À valider					l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?			-			-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (distros)	tests des différentes combinaisons d'options
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC	En attente	2			-	DS existant	à configurer et valider avec la RF, matériel délayé
IHM's FBT	?	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5	20/06/2022	1ère version IHM FBT livrée, à valider par MEK		en attente des attributs à afficher dans chaque IHM