

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS automate RF	1	HFI (MEK), CC (OD)	En cours	2	1		23/02/2023	Device à configurer avec blocs mémoires transmis et à valider avec le groupe RF anneau	
DS Vortex+FalconX	2	XL (KD), CC (JCM)	En cours	23	6,5		23/03/2023	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux	
IHM's RF anneau	3	RF (ME), CC (PG)	En cours	12	6		23/02/2023	les IHM nécessaires ont changé, les besoins ont été envoyés le	
DS Pilatus	4	XL (KD), CC (PG)	En cours	7	1		23/02/2023	DS existant, à installer	configuration réseau à corriger (exploitation)
DS Photonic Science	5	XL (KD), CC (PG)	En cours	3	2		23/02/2023	DS inutilisable, DS de test à tester (windows)	vvan à réinstaller (exploitation)
CCD UV	6	LI (CB), CC (PG)	En pause	20?			26/03/2023		besoins à clarifier (Christelle)
DS CdTe Amptek	7	XL (KD)	À faire	20			-		
pilotage CFP : fréquence laser	8	CO (RC), CC (SP)	En cours	7	0.5		23/02/2023	validé, doc à compléter	
m-à-j script installation debian 10-1:	9	HL (HG), CC (PG)	À valider					l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau	résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?			-			-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-	tests des différentes combinaisons d'options
DS feedback transverse FBT	?	HFI (MEK), CC	En attente	2			-	DS existant	à configurer et valider avec la RF, matériel délayé
IHM's FBT	?	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5		01/01/2024	1ère version IHM FBT livrée, à valider par MEK	attente de commande FBT