

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS Vortex+FalconX	1	XL (KD), CC(JCM)	En cours	28	5,5	23/04/2023	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux		Identification de la dernière version windows qui semble fonctionne de l'appli Xia Prospect 1.0.41 qui utilise la bibli Handel 1.1.11 et DS, et test avec une 2de version de FalconX
IHM's RF anneau	2	RF (ME), CC (PG)	En attente	14	1,5	27/03/2023	IHM pour opérateur RF		À valider
DS Pilatus	3	XL (KD), CC(PG)	En cours	10	2	27/03/2023	DS existant, à installer		configuration système à corriger
DS Photonic Science	4	XL (KD), CC (PG)	En attente	3	2	27/03/2023	DS inutilisable, DS de test à tester (windows)		vvan à remettre sur place (KD) puis reconfigurer (exploitation)
DS feedback transverse FBT	5	HFI (MEK), CC	À faire	5	5	23/05/2023	DS existant		réunion à organiser avec SOLEIL, réu intégration à organiser ensuite pour identifier les conséquences
IHM's FBT	6	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5	23/05/2023	1ère version IHM FBT livrée, à valider par MEK		attente de commande FBT
CCD UV	7	LI (CB), CC (PG)	À faire	20?	20?	26/06/2023			besoins à clarifier (Christelle)
DS CdTe Amptek	8	XL (KD)	À faire	20	20	-			
pilotage CFP : fréquence laser	9	CO (RC), CC (SP)	En cours	7	0.5	27/03/2023	validé, doc à compléter		
m-à-j script installation debian 10-11	10	HL (HG), CC (PG)	À valider				l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau de HCrésoud le pb de support libzmq		
Support : bogue libzmq	?		-	-	-	-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-tests des différentes combinaisons d'options		