

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS Vortex+FalconX	1	XL (KD), CC(J/CM)	En cours	28	4,5	23/04/2023	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux		Identification de la dernière version windows qui semble fonctionne de l'appli Xia Prospect 1.0.41 qui utilise la bibli Handel 1.1.11 et DS, et test avec une 2de version de FalconX, vérif fichiers de config texte Livrée le 16/2/2023, à valider Voir si le starter peut être installé vvan à remettre sur place (KD) puis reconfigurer (exploitation)
IHM's RF anneau	2	RF (ME), CC (PG)	En attente	14	0,5	27/03/2023	IHM pour opérateur RF		
DS Pilatus	3	XL (KD), CC(PG)	En cours	10	1	27/03/2023	DS à tester avec le détecteur		
DS Photonic Science	4	XL (KD), CC (PG)	En attente	3	2	27/03/2023	DS inutilisable, DS de test à tester (windows)		
DS feedback transverse FBT	5	HFI (MEK), CC	À faire	5	4,5	23/09/2023	DS existant, machine Windows dédiée à commander		
IHM's FBT	6	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5	23/05/2023	1ère version IHM FBT livrée, à valider par MEK		
CCD UV	7	LI (CB), CC (PG)	À faire	20?	20?	26/06/2023			
DS CdTe Amptek	8	XL (KD)	À faire	20	20				
pilotage CFP : fréquence laser	9	CO (RC), CC (SP)	En cours	7	0,5	27/04/2023	validé, doc à compléter		
m-à-j script installation debian 10-11	10	HL (HG), CC (PG)	À valider				l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau de HG	résoud le pb de support libzmq	
Support : bogue libzmq	?		-			-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist- tests des différentes combinaisons d'options		