

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS Vortex+FalconX	1	XL (KD), CC(JCM)	En cours	39	2,5	31/08/2023	DS existant pour Windows, portage sous GNU/Linux	Identification de la dernière version windows qui semble fonctionne de l'appli Xia Prospect 1.0.41 qui utilise la bibli Handel 1.111 et DS, et test avec une 2de version de FalconX, vérif fichiers de config texte	
IHM's RF anneau	2	RF (ME), CC (PG)	À valider	15	0,5	20/07/2023	IHM pour opérateur RF	Livrée, à valider	
DS Photonic Science	3	XL (KD), CC (PG)	En attente	3	2	27/07/2023	DS inutilisable, DS de test Windows à tester une fois vvan réinstallé	évvan à remettre sur place (KD) puis reconfigurer (exploitation)	
DS feedback transverse FBT	4	HFI (MEK), CC	En attente	5	4,5	23/09/2023	DS existant, machine Windows dédiée à trouver		
IHM's FBT	5	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5	23/09/2023	1ère version IHM FBT livrée, à valider par MEK		attente de commande FBT
CCD UV	6	LI (CB), CC (PG)	À faire	20?	20?	23/09/2023			besoins à clarifier (Christelle)
DS CdTe Amptek	7	XL (KD)	À faire	20	20	-			
pilotage CFP : fréquence laser	8	CO (RC), CC (SP)	En cours	8	1	27/07/2023	validé, doc à compléter, portage en python3		
m-à-j script installation debian 10-11	9	HL (HG), CC (PG)	À valider				l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau de HG		résoud le pb de support libzmq
Support : bogue libzmq	?		-	-		-	Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-tests des différentes combinaisons d'options		