

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS Vortex+FalconX	1	XL (KD), CC(JCM)	En attente	40	1		30/09/2023	tests à faire par ligne X	
m-à-j script installation debian 10-11	2	HL (HG), CC (PG)	En cours				12/10/2023	l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau de HG	résoud le pb de support libzmq
IHM's RF anneau	3	RF (ME), CC (PG)	À valider	15	0,5		16/10/2023	IHM pour opérateur RF	Livrée, à valider
DS Photonic Science	4	XL (KD), CC (PG)	En attente	3	1.5		31/10/2023	DS inutilisable, DS de test Windows à tester	vvan à remettre sur place (KD) puis reconfigurer (exploitation)
DS CdTe Amptek	5	XL (KD)	À faire	20	20		15/01/2024		
pilotage CFP : fréquence laser	6	CO (RC), CC (SP)	En cours	8	1		30/09/2023	validé, doc à compléter, portage en python3	
DS feedback transverse FBT	7	HFI (MEK), CC	En attente	5	4,5		15/01/2024	DS existant, machine Windows dédiée à transférer à SOLEIL	
IHM's FBT	8	RF (ME), CC (PG)	En attente	6	5		15/01/2024	1ère version IHM FBT livrée, mais à revoir (matériel changé)	attente de commande FBT
CCD UV	9	LI (CB), CC (PG)	À faire	20?	20?		15/01/2024		besoins à clarifier (Christelle)

Support : bogue libzmq ? - - Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-~~t~~tests des différentes combinaisons d'options