

Tâche	Priorité	Personnes impliqués	Statut	jour.personne	jours restants	Début	Jalon	Description	Remarques
DS Pilatus	0	XL (KD), CC (PG)	À faire		1		20/11/2023	tester avec la caméra en ligne	
DS Vortex+FalconX	1	XL (KD), CC(JCM)	En attente		41		30/10/2023	En attente des tests de la ligne X	
m-à-j script installation debian 10-11-	2	HL (HG), CC (PG)	En cours		7		12/10/2023	l'exploitation attend la procédure d'installation haut-niveau de HG	résoud le pb de support libzmq
IHM's RF anneau	3	RF (ME), CC (PG)	En cours		16		16/10/2023	IHM pour opérateur RF	pb de'affichage de format scientifique de pression vide et de gel de l'IHM
DS Photonic Science	4	XL (KD), CC (PG)	En attente		3	1.5	31/10/2023	DS inutilisable, DS de test Windows à tester	vvan à remettre sur place (KD) puis reconfigurer (exploitation)
DS CdTe Amptek	5	XL (KD)	À faire		20	20	15/01/2024		
pilotage CFP : fréquence laser	6	CO (RC), CC (SP)	Fait		9	0	30/09/2023	validé, doc à compléter, portage en python3	
DS feedback transverse FBT	7	HFI (MEK), CC	En cours		5	4,5	15/01/2024	DS existant, machine Windows dédiée à transférer à SOLEIL	
IHM's FBT	8	RF (ME), CC (PG)	En attente		6	5	15/06/2024	1ère version IHM FBT livrée, mais à revoir (matériel changé)	attente de commande FBT
CCD UV	9	LI (CB), CC (PG)	À faire		20?	20?	15/01/2024		besoins à clarifier (Christelle)

Support : bogue libzmq ? - - Passer à debian 10 (buster) ou 11 (bullseye) clients et serveurs (dist-tests des différentes combinaisons d'options