Compte-rendu du Comité de Direction
LCG-France
du 2 octobre 2006

Version 0

Présents:
Y. Schutz (ALICE)
C. Charlot (CMS)
E Lancon (ATLAS)
JP Meyer (T2 GRIF)
S Jezequel (T3 LAPP)
D. Pallin (T2 LPC Clermont)
L. Aphecetche (T2 Subatech)
T Mouthuy (T3 CPPM)
F. Chollet (coord. Technique T2-T3)
F. Malek (Resp. LCG-FR)
D. Boutigny (Dir. CC-IN2P3)
F. Hernandez (Resp. Technique)
Excusé : LHCb
Secrétaire : D. Pallin

Agenda

L'agenda de la réunion avec les présentations est disponible à l'adresse :
http://lpsc.in2p3.fr/cdsagenda/fullAgenda.php?ida=a0659
L'agenda de la réunion précédente est approuvé, et le secrétaire de celle-ci désigné.

Révision du budget 2007-2010 (Fabio)

Suite à la modification du planning du LHC, une première version du document de révision du budget LCG-FR est présentée pour discussion et commentaires.
Cette estimation se base sur le plan initial prévu pour la période 2005-2010, et prend en compte les demandes de ressources révisées des expériences telles que présentées au LCG overview board en Septembre 2006.
Le document de travail, encore préliminaire, repose sur plusieurs principes :

- La contribution du T1 français aux différentes expériences reste au même niveau qu'initialement prévu.
- L'achat du matériel pour l'année N est réparti sur les années N-1 et N.
- Les coûts de maintenance et opération y sont inclus
- Le matériel est opérationnel pendant 4 ans
- Les prix de référence sont ceux de 2005.

Les coûts associés à l'Analysis Facility seront inclus prochainement. Le budget total après ré estimation reste pratiquement inchangé, bien que le budget estimé pour 2007 soit en augmentation.
Au cours de la discussion sur le document, la question se pose de savoir si les achats de matériels réalisés en 2006 on bien été retranchés des ressources totales évaluées par expériences pour 2007.
Les chiffres par manip sont à vérifier par les représentants des expériences pour converger vers un budget le plus réaliste possible:
-les chiffres révisés pour les expériences ATLAS et CMS ne sont pas encore définitifs et sont susceptibles de modifications; - La comparaison TDR – ressources révisées semble ne pas coller pour tous.
La question se pose également de ce qui doit être regroupé sous la rubrique MSS, en particulier le dcache.

Entretien avec Les Robertson à propos des nouvelles estimations des ressources (Fairouz)

Afin de clarifier la situation résultant de la révision des ressources LCG et de pointer les difficultés qu'entraîne pour LCG-France le document en circulation à l'heure actuelle, D Boutigny ,F Malek ,F Hernandez et F le Diberder ont rencontré le management de LGC (L Robertson). LR a précisé que les ressources ont été revues à la baisse en fonction des données de physique qui seront fournies par le LHC dans sa phase de démarrage remaniée. Cependant, le développement des centres est nécessaire pour l'exploitation des données LHC ce qui implique au départ des investissements lourds pour l'équipement, l'opération et la maintenance des centres LCG dont le budget ne peut être proportionnel aux demandes annuelles en ressources des expériences. LR se propose d'écrire très prochainement une lettre dans ce sens en direction des agences de financement.
Le budget 2007-2010 de LCG-FR est donc révisé en gardant au même niveau la contribution française à LCG, tout en répartissant l'investissement sur l'ensemble de la période.
Si une baisse globale du budget apparaissait lors de la ré estimation, il pourrait être envisagé de réévaluer la participation française à LCG.

Le budget 2007 sera discuté au cours de la réunion TGE mi-octobre, pour une décision finale en décembre.

Divers :

Prochain Comité de pilotage: 1 décembre
Prochaines réunions LCG-DIR pour 2006: 6 novembre ; 4 décembre.
Désignation d'un secrétaire pour la prochaine réunion: ?
Dates des réunion pour 2007: premier lundi de chaque mois

Prochaine réunion 6 novembre 2006.