	
	
	
	

	10 au 12/01/24
	· Conception 3D et mise en plan de l’espaceur
· Lancement des demandes de devis
Longueur pièce pour fonctionner à 500,1 Mhz = 5,6mm (x2) 

	· Vérification de la matière par rapport au taux de ferrite, 316LN suffisant ? 
· Demande possibilité usinage en interne : 
=> Planning IJCLAB ?
=> Usinage des couteaux ?
· Société extérieure :
=> Fourniture de la matière ou d’une bride pleine CF100 ?
=> Commande seulement par bon pour accord = société OK ?
	R.M

	12/01 au 12/02/24
2 jours
	· Préparation des fichiers pour alignement
	· Mesure état actuel de la machine
· Calcul des offsets et création des nouveaux points dans Spatial Analyzer (ThomX VIP)
	R.M
D.D

	12/01 au 12/02/24
	· Réception des 2 espaceurs
	=> Contrôle dimensionnel ?
=> Nettoyage UHV 
=> Etuvage
	R.M
O.V
S.Vide

	12/02/24
	· Fermer les vannes et casser le vide
	
	S.Vide

	12/02/24
	· Désaccouplage des 2 poutres de l’anneau
	=> Comment tenir les soufflets pour ne pas les démonter entièrement ?
	R.M
+2p

	
	· Désaccouplage des 2 poutres entre elles
	=> Démontage complet de la mini poutre et de la chambre coudée ?
	R.M
+2p

	2 jours
	· Déplacement des 2 poutres avec laserTracker Alignement grossier +- 0,5mm
	=> Disponibilité du Tracker OK
=> Disponibilité des aligneurs ?

	R.M
D.D
G.I

	
	· Montage des 2 espaceurs
· Montage des joints RF
· Reconnexion des 2 soufflets
· Remontage et reconnexion de la chambre coudée
	=> Comment tenir les espaceurs et les joints RF ?
	R.M
+2p

	2 jours

	· Alignement fin >0,1mm
	=> Disponibilité du Tracker OK
=> Disponibilité des aligneurs ?

	R.M
D.D
G.I



