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Orsay, le 15 février 2007

07-11

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2007

Présents : Mme Puill, Sevestre, MM. Bertrand, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

• Au 1er étage, aménagement de pièces :

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 182 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons, plomberie, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie, peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : mis à l’ordre du jour du CHS du 22/03
· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques : en attente fin de production pour fixer date d’intervention et identification des besoins
· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : fenêtres livrées, pose prévue début mars
· Changer serrure sur porte digicode au rdc pour correspondre au passe du service
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : entreprise à contacter pour commande tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur : système de régulation à changer (en attente réparation Climascience)

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : prévoir une fermeture sécurisée en attente installation portes coupe-feu, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machine s et un autre pour le côté accès salle NEPAL : en attente installation portes coupe-feu

· Réalisation d’une salle de contrôle : plans réalisés, en attente devis

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone : raccordement à faire, devis reçu, travaux prévus début mars
· Clim salle machines : devis reçu
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente date début des travaux

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : travaux prévus en août
1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation de portes coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments : intervention programmée courant mars
· Bouchage des gaines avec matériau coupe feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : contacter entreprise pour devis
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : devis en attente
· Hall Tp : étudier la mise en place d’un bloc sanitaire : contacter entreprise de plomberie pour  régler le problème d’évacuation

· Plan incliné sortie auditorium : contacter entreprise pour devis

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : commande passée

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Peinture dans local infrastructures


Bâtiment 200

· Changer groom sanitaires service électronique

· Peinture local autocom : à terminer

· Rénovation réseau  d’évacuation sanitaires rdc SILS et 1er étage secrétariat scientifique : travaux en cours

· Peinture salle de réunion pièce 141

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : fixer date d’intervention



Bâtiment 208

· Installation contrôle d’accès côté atelier : intervention terminée : gâche à poser, contacter entreprise
· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : commande à lancer

· Pièce 200 : peinture et courant faible : commandes passées

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un contrôle d’accès sur la 

     grille située entre les bâtiments 200 et 201 et mise en place de pieds support de 

     vélos : trouver financement –  relancer l’Université

                   •  Equipement en prises électriques de la salle 101 : étudier solution technique pour une 

·      installation dans le fond de la salle
· Création d’une salle d’enseignement


Bâtiment 205

· Récupérer et remplacer  les blocs d’éclairage : contacter l’UDIL

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université 2007
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : intervention début mars
2.3 – SDTM

· Problème éclairage atelier tôlerie au-dessus des établis
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis à demander

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide semaine 8
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores ou rideaux : devis à demander


• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : demander 

   chiffrage à une entreprise
2.5 – Recherche d’un local dans le hall 2 pour l’installation d’un équipement 

          dépôt TiN pour les coupleurs (S.D.T.M.) : envoyer à J.L. Borne les plans du 

          hall 2 pour  nouvelle implantation
2.6 - Etude et construction d'une salle propre pour VIRGO

2.7 - Réaménagement du Hall André Laguarigue pour Super NEMO
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A
G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 15 mars 2007

9 h 30   Salle 166
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