
10-39
Orsay, le 10 juin 2010

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 10 JUIN 2010

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Lawson, Legrand, Matricon, Mouton, Pichet, Tran

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces (classement par priorité décroissante) : 
· Pièce 46a : problème des dalles de sol amiantées : devis reçu 

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer (étude d’un projet global incluant le nouveau matériel CMS)

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus
· Pièce 175 : en cours

· Démoussage rampe côté CLIO : intervention courant juillet
· Déplacer la baie réseau de la pièce 190 à la pièce 191 au service Électronique : commande passée, intervention semaine 32
· Rénovation cage d’escalier : commande passée

· Retirer anciens câbles téléphoniques cage d’escalier avant peinture
· Rénovation sanitaires du palier 1er étage : commande passée

1.2 – Démantèlement du LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : n’a pas été pris en compte par l’UDIL

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : à lancer dès que le LAL prendra possession du poste

1.3 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible à faire.

· Désamiantage réception magasin : travaux terminés, réaménagement en cours
· Désamiantage métallerie : travaux terminés, travaux électriques à prévoir en interne
· Déconcentration tour de refroidissement : modification du programme à programmer semaine 34
· Arrêt moteur pompe : modification à prévoir semaine 34
· Hall 1 + SERA salles blanches : capteurs de pression à installer : en cours
Bâtiment 200 

· Réalimenter la rampe lumineuse située au dessus du tableau de la salle du Conseil : matériel commandé

· Ex-infirmerie : déménagement à programmer

· Installer un accès handicapés salle machines : en cours

Bâtiment 203 

· Démantèlement de l’existant avec recloisonnement

distribution électrique courant faible, vidéo



Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Rénovation sanitaires 2ème étage : changement sky dôme : capot en tôle fait en interne
· Chauffage atelier HS : régulateur à conserver – 1 aérotherme à changer : contacter entreprise extérieure
Bâtiment 209A :

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : en attente financement
· Problème chauffage à régler : l’Université devrait prendre en charge le nettoyage des échangeurs (suite à la réunion chauffage du 17 février)

· Sanitaires 209A 1er étage : reste éclairage à terminer

PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : en attente fin de pose des guides

· Installation détecteurs incendie : intervention le 21/06

· Peinture : intervention le 14/06

Groupe détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : approvisionner scellement chimique

· Raccordement électrique des machines transférées du petit atelier rdc 209A
1.4 – S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques
1.5 - XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur : offres reçues à l’étude

1.6 - COUPLEURS

· Arrêt d’urgence sur ancienne porte d’accès à déplacer
1.7 – Algeco ménage :

· Nettoyage/démoussage extérieur : intervention courant juillet

· Réparation vitres cassées

· Révision chauffage

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201
· Réparation des portes coupe-feu du laboratoire : commande passée 

· Révision des éclairages de sécurité


Bâtiment 200

· Trouver une salle d’archives pour le service financier


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : à commander

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
2.2 – Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26
2.3 – S.D.T.M.

· Eclairage tôlerie : Voir avec Q. Legrand pour un relevé d’éclairement. Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – S.D.T.M. :

· Baguettes manquantes dans vestiaires
4 - NOUVELLES DEMANDES
4.1 – Bâtiment 208 : peinture couloir rdc

4.2 – DIRECTION TECHNIQUE

· Cellule calculs : abattre cloison entre la pièce 170b et la pièce 171
M. LANGLET

prochaine réunion le :

jeudi 16 septembre 2010

9h30   Salle 166
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