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Orsay, le 17 septembre 2010

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2010

Présents : Mmes Pavy-Bernard, Sevestre, MM. Demarest, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

· Éclairages sécurité à vérifier en zone ERP : contacter entreprise

· Électronique

· Pièce 46a : encapsulage des dalles de sol amiantées : commande à passer. Prévoir solution pour déménagement des pièces concernées 

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : travaux couplés à la rénovation de la pièce dite « Pompiers » - déménagement à prévoir vers la pièce 169 avant le début des travaux
· Pièce 175 : électricité à terminer puis démarrage de la tranche 2

· Déplacer la baie réseau de la pièce 190 à la pièce 191 : commande passée, intervention semaine 38
· Rénovation cage d’escalier : commande passée

· Retirer anciens câbles téléphoniques et informatiques rdc et 1er étage de la  cage d’escalier avant peinture
· Rénovation sanitaires du palier 1er étage : reste la peinture 
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Éclairage tôlerie : Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques : intervention semaine 52
· Direction Technique

· Cellule calculs : rénovation complète pièces 170b et 171 : devis partiellement reçus

Bâtiment 203

· Démantèlement de l’existant avec recloisonnement distribution électrique courant faible, vidéo : en cours

· Sanitaires – peinture – sol - VRD

Bâtiment 204

· Désamiantage métallerie : travaux terminés, travaux électriques à prévoir en interne
Bâtiment 206

· Déconcentration tour de refroidissement : modification d’un ensemble de points sur la programmation : courant octobre
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Chauffage atelier HS : régulateur à conserver – 1 aérotherme à changer : entreprise contactée, en attente retour devis
· Couloir : faux-plafonds 1er et 2ème étage
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible (téléphone) à faire.
· Électronique

· Pièce 02 (salle CMS) : changement de la climatisation + faux-plafond : consultation des entreprises en cours
· S.D.T.M.

· Atelier : changement de l’éclairage

Bâtiment 209A


SERA

· SERA salles blanches : capteurs de pression à installer : en cours
· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : demander devis
· Problème chauffage à régler : l’Université devrait prendre en charge le nettoyage des échangeurs (suite à la réunion chauffage du 17 février)

· Sanitaires 209A 1er étage : reste éclairage à terminer

· HMM : installation bandeau électrique derrière machine à effectuer en interne

Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : approvisionner scellement chimique

· Raccordement électrique des machines transférées du petit atelier rdc 209A : intervention à effectuer en urgence
Démantèlement du LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : n’a pas été pris en compte par l’UDIL

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : à lancer dès que le LAL prendra possession du poste

· Création départ Aile 4 : étudier les différentes propositions



PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : en attente fin de pose des guides

· Prolongement faux-plafond : installer une rangée supplémentaire
XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur : offres reçues à l’étude

ILC

· Pièce 51 : rénovation totale de la zone (tous corps d’état) avant implantation manip
CALVA

· Alimentation du nouveau local dans le hall 2

Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201 : étudier la solution de la réception du bâtiment 205
· Révision des éclairages de sécurité

Bâtiment 200

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26
· Service informatique : alimentation baie – eau glacée

Bâtiment 204

· Diagnostic général du bâtiment à effectuer

Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : à commander
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université : mise en sécurité à effectuer rapidement
· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Bâtiment 208 : peinture couloir rdc

4 - NOUVELLES DEMANDES
M. LANGLET

prochaine réunion le :

jeudi 21 octobre 2010

9h30   Salle 166
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