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Orsay, le 21 octobre 2010

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2010

Présents : Mmes Pavy-Bernard, Sevestre, MM. Demarest, Dreneau, Fligiel, Garault, Legrand, Mouton, Perrin, Pichet, Tran

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

· Éclairages sécurité à vérifier en zone ERP : commandés – planning d’intervention défini le 22/10

· Électronique

· Pièce 46a : encapsulage des dalles de sol amiantées : commande à passer. Prévoir solution pour déménagement des pièces concernées 

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : travaux couplés à la rénovation de la pièce dite « Pompiers » - déménagement à prévoir vers la pièce 169 avant le début des travaux
· Pièce 175 : électricité tranche 2 démarrée

· Rénovation cage d’escalier 

· intervention faux-plafond le 21 ou 22/10
· retirer anciens câbles téléphoniques et informatiques rdc et 1er étage avant peinture
· Changement des luminaires

· Rénovation sanitaires du palier 1er étage : reste la peinture 
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Éclairage tôlerie : Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques : intervention semaine 52, tubes à commander
· Direction Technique

· Cellule calculs : rénovation complète pièces 170b et 171 : devis reçus – en attente d’une zone tampon pour loger les occupants pendant les travaux

· Informatique

· Alimentation de deux baies réfrigérées à partir du réseau d’eau glacée existant : réception des baies le 29/10

Bâtiment 203

· Barreaux à installer sur fenêtres avant pose des vidéoprojecteurs

Bâtiment 204

· Désamiantage métallerie : travaux terminés, travaux électriques à prévoir en interne : en attente devis fourniture luminaires
Bâtiment 206

· Déconcentration tour de refroidissement : modification d’un ensemble de points sur la programmation : intervention le 8/11
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Chauffage atelier HS : régulateur à conserver – 1 aérotherme à changer : travaux en cours
· Couloir : faux-plafonds 1er et 2ème étage : intervention semaines 43/44
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible (téléphone) à faire.
· Électronique

· Pièce 02 (salle CMS) : changement de la climatisation + faux-plafond : commandes passées
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules mercure : à programmer en semaine 52

Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction
· Problème chauffage à régler : l’Université devrait prendre en charge le nettoyage des échangeurs (suite à la réunion chauffage du 17 février)

· HMM : installation bandeau électrique derrière machine à effectuer en interne

· Tonneau fracturé : faire chiffrer la réparation de la porte

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : approvisionner scellement chimique

Démantèlement du LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : n’a pas été pris en compte par l’UDIL

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : à lancer dès que le LAL prendra possession du poste

· Création départ Aile EXT 4 : étudier les différentes propositions



PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : installer briques de plomb – voir 

pour mise en place d’un support métallique
XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur : offres reçues à l’étude

· Alimentation électrique du modulateur et matériels associés en cours

ILC

· Pièce 51 : rénovation totale de la zone (tous corps d’état) avant implantation manip
· L’ensemble des devis réalisables est reçu : début des travaux en novembre

· Câbles courant faible à tirer pour le téléphone : réalisation en interne à terminer pour le 15/11

CALVA

· Alimentation du nouveau local dans le hall 2 devis reçu

Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement des archives du bâtiment 201 à la réception du bâtiment 205
· commande à lancer – intervention semaine 52
· point d’eau à retirer
· rdv à prendre avec P. Robert

· déplacement des archives du service financier stockés dans la lingerie

· Révision des éclairages de sécurité

Bâtiment 200

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032
Bâtiment 204

· Diagnostic général du bâtiment à effectuer réunion le 22/10

Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : à commander
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer rapidement
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Bâtiment 208 : peinture couloir rdc

4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Ligne de chauffage à installer 1er étage bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Salle des acides : tableau électrique à déplacer

· Séparation de la tôlerie en 2 secteurs propres avec installation d’une porte coulissante : en attente plans – solution à trouver simple et à moindre coût

· Trouver une solution pour éviter les coupures électriques sauvages qui perturbent les usinages

· SERA

· Remise en état et transformation en bureau de la pièce « atelier » rdc 

M. LANGLET

prochaine réunion le :

mardi 23 novembre 2010

9h30   Salle 166
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