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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2010

Présents : Mmes Pavy-Bernard, Sevestre, MM. Chaumat, Demarest, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Lawson, Legrand, Mouton, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

B. Mouton annonce que V. Chaumat représentera désormais le SERA en réunion de planning.

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

· Éclairages sécurité à vérifier en zone ERP : commandés – intervention courant décembre

· Rénovation sanitaires :

· Rdc service informatique : création de 2 entrées H/F : en cours

· 1er étage service missions : en cours

· 1er étage Direction : date d’intervention à fixer

· Électronique

· Pièce 46a : encapsulage des dalles de sol amiantées : commande à passer. Prévoir solution pour déménagement des pièces concernées 

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : travaux couplés à la rénovation de la pièce dite « Pompiers » - déménagement à prévoir vers la pièce 169 avant le début des travaux
· Pièce 175 : électricité tranche 2 démarrée

· Rénovation cage d’escalier 

· intervention faux-plafond le 21 ou 22/10
· retirer anciens câbles téléphoniques et informatiques rdc et 1er étage avant peinture
· changement des luminaires

· Rénovation sanitaires du palier 1er étage : reste la peinture couplée avec la rénovation de la cage d’escalier – début du chantier le 22/11
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Éclairage tôlerie : Tubes néon à changer au niveau de certains postes de travail très spécifiques : intervention semaine 52, tubes commandés
· Séparation de la tôlerie en 2 secteurs propres avec installation d’une porte coulissante : commande passée

· Direction Technique

· Cellule calculs : rénovation complète pièces 170b et 171 : devis reçus – en attente d’une zone tampon pour loger les occupants pendant les travaux

· Informatique

· Alimentation de deux baies réfrigérées à partir du réseau d’eau glacée existant : commande passée

Bâtiment 203

· Barreaux à installer sur fenêtres avant pose des vidéoprojecteurs : intervention courant décembre

Bâtiment 204

· Désamiantage métallerie : travaux terminés, travaux électriques à prévoir en interne : luminaires commandés
Bâtiment 205

· Déplacement des archives du bâtiment 201 à la réception du bâtiment 205
· commande passée – intervention semaine 52
· point d’eau à retirer
· déplacement des archives du service financier stockés dans la lingerie

Bâtiment 206

· Déconcentration tour de refroidissement : modification d’un ensemble de points sur la programmation : en attente arrêt CLIO courant janvier pour invention – contacter les autres manips pour voir si cet arrêt n’impactera pas sur leur fonctionnement
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible (informatique) à faire.
· Faux-plafond couloir rdc : commande passée
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules : à programmer en semaine 52
· Électronique

· Remise en état du réseau informatique rdc

· pièce 02 (salle CMS) : 4 prises (1 existante)

· pièce 04 (salle four) : 1 ou 2 prises
· pièce 05 : 2 ou 3 prises (1 prise existante)

· pièce 06 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage supérieur)

· pièce 08 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage inférieur)

· pièce « cour anglaise » : 3 à 6 prises (1 prise 100M existante)

Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction
· Problème chauffage à régler : l’Université va prendre en charge le nettoyage des échangeurs

· HMM : installation bandeau électrique derrière machine à effectuer en interne : intervention à programmer après les essais XFEL

· Tonneau fracturé : faire chiffrer la réparation de la porte

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : en cours

Démantèlement du LURE

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : n’a pas été pris en compte par l’UDIL

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : devis reçu – consultation en cours avec l’UDIL pour la prise en charge financière

· Alimentation TGBT Aile EXT 4 : PUMA en cours



XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur : offres reçues à l’étude

· Alimentation électrique du modulateur et matériels associés : en cours

ILC

· Pièce 51 : rénovation totale de la zone (tous corps d’état) avant implantation manip
· Câbles courant faible à tirer pour le téléphone : réalisation en interne à terminer pour le 15/11

· Travaux de maçonnerie en cours

· Electricité pièce 51A en cours

CALVA

· Alimentation électrique du nouveau local dans le hall 2 : commande passée

PHIL

· Déplacer la serrure de la pièce 13 et la réinstaller sur la porte coupe feu de la salle de contrôle
· Installer 24 prises sur meuble dans nouvelle salle de contrôle
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Révision des éclairages de sécurité

Bâtiment 200

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032
Bâtiment 204

· Diagnostic général du bâtiment à effectuer réunion le 22/10

Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : travaux en cours
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Bâtiment 208 : peinture couloir rdc

PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : installer briques de plomb – voir 

pour mise en place d’un support métallique

· Déplacements de l’interphone et d’un téléphone de l’ancienne salle de contrôle vers la nouvelle salle

4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Ligne de chauffage à installer 1er étage bâtiment 200
· SERA

· Remise en état et transformation en bureau de la pièce « atelier » rdc : à prévoir en 2011

· Informatique

· Disjoncteurs à installer pour l’arrivée d’un nouvel onduleur – fournir caractéristiques techniques : livraison prévue semaine 49

· Ventilation du mur d’images à effectuer rapidement

M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 20 janvier 2011

9h30   Salle 166
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