
11-05
Orsay, le 25 janvier 2011

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 JANVIER 2011

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

Bâtiment 200

· Électronique

· Pièce 46a : encapsulage des dalles de sol amiantées : commande à passer. Prévoir solution pour déménagement des pièces concernées 

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : travaux couplés à la rénovation de la pièce dite « Pompiers » - déménagement à prévoir vers la pièce 169 avant le début des travaux
· Pièce 175 : électricité : quelques travaux à terminer – reste le réseau informatique à câbler en urgence

· Rénovation cage d’escalier 

· changement des luminaires : en attente livraison
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Séparation de la tôlerie en 2 secteurs propres avec installation d’une porte coulissante : date d’intervention à déterminer

· Direction Technique

· Cellule calculs : rénovation complète pièces 170b et 171 : devis reçus – en attente d’une zone tampon pour loger les occupants pendant les travaux

· ATLAS

· Rénovation pièce 159A : peinture, sol, courants faibles, électricité
Bâtiment 204

· Désamiantage métallerie : travaux terminés, travaux électriques à prévoir en interne : luminaires commandés
Bâtiment 205

· Transfert des archives dans les racks modulaires : 2 derniers modules en attente de livraison le 31/01/11
Bâtiment 206

· Déconcentration tour de refroidissement : modification d’un ensemble de points sur la programmation : en attente arrêt CLIO courant janvier pour intervention – contacter les autres manips pour voir si cet arrêt n’impactera pas sur leur fonctionnement
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible (informatique) à faire
· Luminaires à installer : commande passée
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules : à programmer en semaine 52
· Électronique

· Remise en état du réseau informatique rdc

· pièce 02 (salle CMS) : 4 prises (1 existante)

· pièce 04 (salle four) : 1 ou 2 prises
· pièce 05 : 2 ou 3 prises (1 prise existante)

· pièce 06 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage supérieur)

· pièce 08 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage inférieur)

· pièce « cour anglaise » : 3 à 6 prises (1 prise 100M existante)

Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction
· Problème chauffage à régler : l’Université va prendre en charge le nettoyage des échangeurs

· HMM : installation bandeau électrique derrière machine à effectuer en interne : intervention à programmer après les essais XFEL

· Tonneau fracturé : faire chiffrer la réparation de la porte

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : en cours

· Branchement électrique des machines à effectuer

Démantèlement du LURE

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : devis reçu – consultation en cours avec l’UDIL pour la prise en charge financière

· Alimentation TGBT Aile EXT 4 : devis reçus – dossier transmis à la Direction pour trouver financement



XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une climatisation : dalle à couler à l’extérieur : offres reçues à l’étude

· Poste HT à créer sur l’Aile 7 ou trouver autres solutions
· Rénovation des pièces 123-125 à programmer avant avril 2011
ILC

· Pièce annexe 49 : 
· Peinture

· Pièce 51 : rénovation totale de la zone avant implantation manip
· Peinture

· Porte d’entrée à modifier

CALVA

· Alimentation électrique du nouveau local dans le hall 2 : commande passée

PHIL

· Installer 24 prises sur meuble dans nouvelle salle de contrôle
· Déplacement de l’interphone de l’ancienne salle dans la nouvelle
· Déplacement du téléphone
· Déplacement du boîtier d’alarme incendie
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Révision des éclairages de sécurité

Bâtiment 200

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032
Bâtiment 204

· Diagnostic général du bâtiment effectué : importants travaux à engager

Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : commande passée
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Bâtiment 208 : peinture couloir rdc

PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : installer briques de plomb – voir 

pour mise en place d’un support métallique

4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments / infrastructures

· Réparation porte du garage : commande à passer 
SCIENCES ACO

· Demande de chiffrage d’une rénovation globale de la zone avec déclaration ERP
BAO

· Prévoir pour l’implantation des paraboles :
· Clôture
· Electricité
· Courants faibles
· Fibre optique
Bâtiment 200

· Ligne de chauffage à installer 1er étage bâtiment 200
· SERA

· Remise en état et transformation en bureau de la pièce « atelier » rdc : à prévoir en 2011

· Blocs autonomes à vérifier

· Informatique

· Disjoncteurs à installer pour l’arrivée d’un nouvel onduleur – fournir caractéristiques techniques : commande passée

· Ventilation du mur d’images à effectuer rapidement

· Electronique

· Changer les vitres de la pièce 41 et suivantes
· BIPO

· Déménagement de la salle de stockage du vide
Bâtiment 204

· Devis pour passage fibre optique

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives
Bâtiment 208

· Installer détecteur incendie zone archives au sous-sol
· Réparation du contrôle d’accès  atelier
· Prévoir curage sanitaires rdc atelier (au niveau du sas)
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale
· Remise en place des dalles de faux-plafond manquantes couloir CAO
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 17 février 2011

9h30   Salle 166
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