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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 MARS 2011

Présents : Mmes Allègre, Pavy-Bernard, Sevestre, MM. Benoit, Borget, Chaumat, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Réparation porte du garage : commande passée 
Bâtiment 200

· Électronique

· Rénovation cage d’escalier 

· changement des luminaires : en attente livraison
· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47
· Démoussage plan incliné extérieur devant la pièce 47 : intervention été 2011
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Séparation de la tôlerie en 2 secteurs propres avec installation d’une porte coulissante : intervention à partir du 28/03

· Direction Technique

· Cellule calculs : rénovation complète pièces 170b et 171 : courant avril si la pièce 169 est libre pour l’accueil des occupants des pièces à rénover

· Informatique

· Ventilation du mur d’images : ventilation insuffisante, trouver une solution pour augmenter le volume

· ATLAS

· Rénovation pièce 159A : peinture, sol, courants faibles, électricité : en attente informations complémentaires
Bâtiment 204

· Passage fibre optique : devis reçu

· Dalles amiantées se décollent : faire une étude pour évaluer les travaux et voir si une solution temporaire peut être trouvée. 

Bâtiment 205

· Transfert des archives dans les racks modulaires : en attente livraison étagères : intervention finale prévue en juillet
Bâtiment 206

· Déconcentration tour de refroidissement : modification d’un ensemble de points sur la programmation : intervention semaine 13 

Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : nettoyage des câbles courant faible (informatique) à faire
· Changer tous les anciens luminaires au rdc rapidement, les fils brûlent
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium : en attente test avec une seule ampoule
· Remise en place des dalles de faux-plafond manquantes couloir CAO
· Électronique

· Remise en état du réseau informatique rdc : à programmer pour été 2011

· pièce 02 (salle CMS) : 4 prises (1 existante)

· pièce 04 (salle four) : 1 ou 2 prises
· pièce 05 : 2 ou 3 prises (1 prise existante)

· pièce 06 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage supérieur)

· pièce 08 : 1 ou 2 prises (1 prise existante avec un câble venant de l’étage inférieur)

· pièce « cour anglaise » : 3 à 6 prises (1 prise 100 M existante)

Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction
· Problème chauffage à régler : l’Université va prendre en charge le nettoyage des échangeurs

· Blocs autonomes à vérifier
· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : en cours

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

Démantèlement du LURE

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : devis reçu – consultation en cours avec l’UDIL pour la prise en charge financière

· Alimentation TGBT Aile EXT 4 : travaux en cours
XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une CTA pour salle blanche

· Poste HT à créer sur l’Aile 7 ou trouver autres solutions
· Rénovation des pièces 123-125 à programmer avant mi-mai : en cours de chiffrage
BAO

· Prévoir pour l’implantation des paraboles :
· Clôture : devis reçu très onéreux
· Electricité : en attente précisions
· Courants faibles : en attente précisions
· Fibre optique : en attente précisions
BIPO

· Déménagement de la salle de stockage du vide couplé au transfert de la zone du secteur NEMO
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

· Rénovation de l’alimentation électrique à programmer

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Révision des éclairages de sécurité

Bâtiment 200

· Installer détecteur incendie au niveau de la Bibliothèque : devis reçu
· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032
Bâtiment 204

· Diagnostic général du bâtiment effectué : importants travaux à engager

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : devis reçu
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer rapidement

· Prévoir curage sanitaires rdc atelier (au niveau du sas)

· Installer détecteur incendie : devis reçu
Bâtiment 209A

· SERA

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : faire effectuer le chiffrage et voir si on peut obtenir des crédits spécifiques
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Contrôle des bacs à eau situés dans la zone de PHIL
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale
PHIL

· Bouchage des trous du blindage de PHIL : installer briques de plomb – voir 

pour mise en place d’un support métallique

SCIENCES ACO

· Demande de chiffrage d’une rénovation globale de la zone avec déclaration ERP
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Auditorium : étudier la possibilité de changer les ampoules
· Sécurité

· Créer des places de stationnement handicapés devant le bâtiment 208 et 209A
Bâtiment 200

· Electronique

· Pièce 176b : rénovation globale : réseaux électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : rénovation : réseaux téléphonique et informatique, sol, 2 dalles de plafond à changer
· Qualité

· Pièce 165 : trouver une solution pour la sonorisation inaudible dans cette partie du couloir
Bâtiment 208

· S.D.T.M.

· Monter une cloison insonorisée entre la salle CAO et la salle traceur
· Pont atelier
· Demande importante de stockage de matériel issu du démontage de NEMO3 : nécessité d’apporter une réponse rapide
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 28 avril 2011

9h30   Salle 166
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