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Orsay, le 15 mars 2007

07-22

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Desprez, Fligiel, Garault, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Raccordement tuyau d’évacuation sur four CMS pièce 04  bâtiment 208 : à programmer avant fin avril



• Aménagement de pièces :

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : mis à l’ordre du jour du CHS du 22/03

· Pièce 182 : travaux électriques (repérage à faire), peinture, sol

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons, plomberie (devis en attente pièce 190b), électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie (en attente devis), peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol : à programmer pour été 2007

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques : à vérifier

· Avant dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : en cours

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : trouver fournisseur pour tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur 

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer

· Renforcer porte d’entrée : contacter entreprise pour intervention rapide

· Sécurisation salle laser : solution à étudier

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : prévoir une fermeture sécurisée en attente installation portes coupe-feu, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machine s et un autre pour le côté accès salle NEPAL : en attente installation portes coupe-feu

· Réalisation d’une salle de contrôle : commande lancée

1.4 – Informatique

· Equipement de la salle 166 en téléphone : raccordement à faire, fixer date d’intervention

· Clim salle machines : devis reçu, recherche fournisseur caillebotis
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente date début des travaux

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : travaux prévus en juillet

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Installation de portes coupe-feu dans l’ensemble des bâtiments : début des travaux 2ème quinzaine de mars
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : contacter entreprise pour précisions sur son implantation
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : devis reçu, 4 autres devis en attente
· Plan incliné sortie auditorium : contacter entreprise pour devis

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : intervention début avril

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis en cours
· Changer porte en bois extérieure


Bâtiment 200

· Peinture salle de réunion pièce 141

· Evaluer volume des archives du service financier avant transfert

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : fixer date d’intervention



Bâtiment 208

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : commande à lancer

· Pièce 200 : peinture : commande passée, fixer date d’intervention

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201

Bâtiment 200

· Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé : mise en place d’un contrôle d’accès sur la 

     grille située entre les bâtiments 200 et 201 et mise en place de pieds support de 

     vélos : trouver financement –  relancer l’Université
· Etude et mise en place d’un parc à vélos devant le magasin 

     (suppression de deux place de parking)

        •  Equipement en prises électriques de la salle 101 : devis en cours

· Création d’une salle d’enseignement


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie)


Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente budget Université 2007
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : intervention début mars

2.3 – SDTM

· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis à demander

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores ou rideaux : devis en cours

• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : devis en cours

2.5 – Recherche d’un local dans le hall 2 pour l’installation d’un équipement 

          dépôt TiN pour les coupleurs (S.D.T.M.) : envoyer à J.L. Borne les plans du 

          hall 2 pour  nouvelle implantation

2.6 - Etude et construction d'une salle propre pour VIRGO

2.7 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – Rénovation Service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil
4.2 – Modification du réseau d’extraction de chaleur du four CMS de 

           l’électronique bât.208.

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 26 avril 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Puill, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, 

Garault Grasset, Imbert, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience
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En attente budget








