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Orsay, le 27 septembre 2011

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2011

Présents : Mme Sevestre, MM. Demarest, Desprez, Langlet, Legrand, Perrin, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Déplacer les interrupteurs sous l’estrade pour les installer près de l’entrée

· Vérifier les portes du hall Lagarrigue qui se ferment mal : en cours
· Sécurité

· Créer des places de stationnement handicapés devant le bâtiment 208 et 209A : demande faite auprès de l’Université
Bâtiment 200

· Électronique

· Rénovation cage d’escalier 

· changement des luminaires : en attente livraison
· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle
· Informatique

· Ventilation du mur d’images : installer un ventilateur diamètre 200

Bâtiment 203

· Éclairage extérieur à installer au bout du bâtiment 

Bâtiment 204

· Passage fibre optique : devis reçu

· Dalles amiantées se décollent : faire une étude pour évaluer les travaux et voir si une solution temporaire peut être trouvée. 

Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : approvisionnement matériel à prévoir
· Changer tous les anciens luminaires au rdc rapidement, les fils brûlent : en cours
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium : en cours
· Remise en place des dalles de faux-plafond manquantes couloir CAO : intervention en même temps que les luminaires

· Pont atelier : vérifier les vitesses : sera fait lors de la visite de contrôle annuelle courant novembre

· Implantation machines-outils atelier 200 : en cours

· Groupe Vide : arrivée d’air à passer au-dessus de la nouvelle porte : en attente croquis

Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction
· Problème chauffage à régler : l’Université devrait prendre en charge le nettoyage des échangeurs

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : en attente précisions implantation manip

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

Démantèlement du LURE

· Création départ Aile 5 pour couloir service Électronique : commandé
XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une CTA pour salle blanche

· Poste HT à créer sur l’Aile 7 ou trouver autres solutions
BAO

· Prévoir pour l’implantation des paraboles :
· Electricité : en attente précisions
· Courants faibles : en attente précisions
BIPO

· Déménagement de la salle de stockage du vide couplé au transfert de la zone du secteur NEMO
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique

· Rénovation de l’alimentation électrique à programmer

2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 200

· Installer détecteur incendie au niveau de la Bibliothèque : intervention courant octobre
· Mise en sécurité des plaques de plafond au dessus de la clim de l’informatique
· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032
Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : devis reçu
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer rapidement

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : devis reçu
· S.D.T.M.
· Monter une cloison insonorisée entre la salle CAO et la salle traceur : intervention courant octobre
· Demande importante de stockage de matériel issu du démontage de NEMO3 : nécessité d’apporter une réponse rapide – à voir avec la Direction
Bâtiment 209A

· SERA

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : en attente devis - voir s’il est possible d’obtenir des crédits spécifiques 
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Electronique

· Pièce 176b : rénovation globale : réseaux électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : rénovation : réseaux téléphonique et informatique, sol, 2 dalles de plafond à changer
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale
SCIENCES ACO

· Demande de chiffrage d’une rénovation globale de la zone avec déclaration ERP : prévoir visite avec D°T
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
· Installation d’une détection incendie : devis reçu à transmettre à B. Mansoux
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : installer un arrêt d’urgence
Bâtiment 200
· S.D.T.M.

· Zone four à vide : fixer une bouteille d’air au mur
· Salle de contrôle : vérifier la porte qui ne ferme pas
· Informatique

· Baies 154 et 116 : demander devis pour fibre optique

· Direction Technique

· Micro à installer pièce 107 : devis à demander en urgence

· S.I.S.T.

· Micro à installer pièce 116a : devis à demander en urgence

M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 20 octobre 2011

9h30   Salle 166
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