
11-64
Orsay, le 24 novembre 2011

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2011

Présents : Mme Sevestre, MM. Benoit, Chaumat, Demarest, Desprez, Fligiel, Langlet, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Déplacer les interrupteurs sous l’estrade pour les installer près de l’entrée

· Vérifier les portes du hall Lagarrigue qui se ferment mal : intervention courant décembre
· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de sa réponse
· Faire le point avec A. Pichot sur tous les devis reçus pour l’eau et le chauffage

· Réhabilitation couloir 1er étage : en cours

· Mise en place de compteurs électriques sur Aile 4 et Aile 5 : commande passée – coupure à prévoir

· Mise en place de compteurs d’eau sur l’arrivée dans le tunnel : intervention pendant la période de fermeture du labo en décembre
· Démantèlement du LURE

· Création départ Aile 4 pour couloir service Électronique : intervention prévue courant décembre
· Sécurité

· Créer des places de stationnement handicapés devant le bâtiment 208 et 209A : Relance à faire auprès de l’Université et du médecin du travail
Bâtiment 200

· Électronique

· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47
· Insonorisation du mur situé entre les bureaux 165 et 163 : en attente de financement
· S.D.T.M.

· Groom à réinstaller sur la porte du contrôle : problème technique pour fixation
· Implantation machines-outils atelier 200 : intervention le 25/11 matin

· Groupe Vide : arrivée d’air à passer au-dessus de la nouvelle porte : en attente croquis

· Zone four à vide : fixer une bouteille d’air au mur
· Informatique

· Ventilation du mur d’images : installer 2 ventilateurs diamètre 200

· Baies 154 et 116 : devis reçu pour fibre optique : commande passée
Bâtiment 204

· Passage fibre optique : devis reçu

· Dalles amiantées se décollent : faire une étude pour évaluer les travaux et voir si une solution temporaire peut être trouvée.

Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : approvisionnement matériel à prévoir
· Changer tous les anciens luminaires au rdc rapidement, les fils brûlent : intervention début décembre
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium : en cours
· Remise en place des dalles de faux-plafond manquantes couloir CAO : intervention en même temps que les luminaires

· Pièce 117b (salle blanche) : installer un arrêt d’urgence

· Salle de contrôle : vérifier la porte qui ne ferme pas
Bâtiment 209A

· SERA

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu – en attente accord Direction

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : suite réunion de chauffage, relancer les services de l’Université
· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : en attente précisions implantation manip

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Arrivée d’un télescope à muons : branchement électrique à prévoir – en attente précisions

XFEL

· Redimensionnement de la station de refroidissement : la tour n’a pas la capacité suffisante pour alimenter XFEL d’où la nécessité d’étudier la mise en place d’un système à part de la tour

· Implantation d’une salle dans le hall Lagarrigue : en cours

· Installation d’une CTA pour salle blanche

· Poste HT à créer sur l’Aile 7 ou trouver autres solutions
BAO

· Prévoir pour l’implantation des paraboles :
· Electricité : en attente précisions
· Courants faibles : en attente précisions
· Plancher : en cours
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique : en cours

· Rénovation de l’alimentation électrique : en cours

· Réparation éclairage extérieur : matériel reçu – intervention à programmer

Zone ex UDIL

· Chauffage : modification du réseau secondaire entre les échangeurs de la sous-station Gémeaux : en cours

· Maintenance groupe électrogène : se rapprocher de l’Université pour rentrer dans leur marché

· Changement de 2 tuyaux de 50 m dans la tranchée

· Alimentation 209E et F (igloo) en eau : devis reçu
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 200

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : devis reçu - en attente budget
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer rapidement

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
· S.D.T.M.
· Monter une cloison insonorisée entre la salle CAO et la salle traceur : intervention 1ère semaine de décembre
Bâtiment 209A

· SERA

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : en attente devis - voir s’il est possible d’obtenir des crédits spécifiques 
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Aménager vestiaire pour le gardien
Bâtiment 200

· Electronique

· Pièce 176b : rénovation globale : réseaux électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : sol, peinture partielle, électricité, courant faible, démontage placard, plafond
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
· Installation d’une détection incendie : devis reçu à transmettre à B. Mansoux
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale et du couloir
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 200

· Electronique
· Pièce 169 : chiffrer le remplacement du faux-plafond
Bâtiment 208

· Eclairage extérieur en panne : services de l’Université contactés, en attente intervention
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 26 janvier 2012

9h30   Salle 166
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