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Orsay, le 26 avril 2007

07-34

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Bertrand, Demarest, Dreneau, Fligiel, Garault,  Grasset, Mouton, Perrin, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Raccordement tuyau d’évacuation sur four CMS pièce 04  bâtiment 208 : à programmer au plus vite



• Aménagement de pièces : transmettre les devis au plus à P. Matricon pour définition des 

   priorités

· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : entreprise contactée, solution technique soumise à la CRAM semaine 18

· Pièce 182 : aménagement avec des étagères de l’ancien placard

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons,  électricité, téléphone, réseau, peinture, sol

· Pièce 181 (salle commune) : plomberie (commande passée), peinture, installation d’un groom

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol

· Pièce 184 : peinture

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190)

· Pièce 6 bâtiment 208 : installation d’un bandeau électrique comportant 4 prises secteurs, 2 prises informatiques et 2 prises téléphoniques. En attente goulottes.

· Dernière tranche de remplacement des fenêtres 1er étage électronique : programmée courant mai.

1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : trouver fournisseur pour tôle striée

1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- climatisation à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur 

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer

· Sécurisation salle laser : matériel en commande

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : porte coupe-feu installée, étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL

· Réalisation d’une salle de contrôle : commande lancée

1.4 – Informatique

· Clim salle machines : commandes passées
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente travaux prévus courant septembre

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : l’appel d’offres est lancé par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : audit à lancer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : travaux prévus en juillet

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : contacter entreprise pour précisions sur son implantation
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : une caméra d’essai va être installée au niveau de la porte extérieure du service informatique
· Plan incliné sortie auditorium : contacter entreprise pour devis

Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Descente d’eaux pluviales : à programmer rapidement

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis en cours
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : contacter entreprise pour intervention rapide


Bâtiment 200

· Peinture salle de réunion pièce 141

•  Equipement en prises électriques de la salle 101 : intervention fin mai

Bâtiment 205

· Peinture portes magasin : intervention début mai



Bâtiment 208

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : faire chiffrer le remplacement des 2 pompes

· Travaux sanitaires : à terminer

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : relancer N. Mathieu pour les archives du secrétariat scientifique

Bâtiment 200

· Etude et mise en place d’un parc à vélos devant le magasin   

(suppression de deux place de parking) : en attente retour demande 

budget Université
· Création d’une salle d’enseignement : négociations en cours avec le LCP

· Trouver une salle d’archives pour le service financier


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : devis reçu : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Sécurisation du réseau électrique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir passage de câbles informatiques entre la salle machines et l’armoire contiguë à la salle 101 : intervention début mars

2.3 – SDTM

· Aménagement du hall mesure magnétique 209A pour la mise en place d’un équipement dépôt TIN. 
· Nettoyage des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : en attente de précisions de la part du groupe Vide
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques


• Installation de stores ou rideaux : devis en cours

• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : devis en cours

• Mise en place réseau dans le hall magnétique

2.5 - Etude et construction d'une salle propre pour VIRGO : devis reçus
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

2.7 – Rénovation Service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Remplacement néon atelier tôlerie

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans sanitaires : relancer l’entreprise

· Installation et branchement d’une étuve dans la tôlerie

· Peinture d’un mur au niveau de la clim

G. ZANON

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 7 juin 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Puill, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, 

Garault Grasset, Imbert, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin, Vagnucci



MM. les Chefs de Service
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