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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 MARS 2012

Présents : Mme Sevestre, MM. Benoit, Borget, Chaumat, Demarest, Fligiel, Garault, Grasset, Langlet, Legrand, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Déplacer les interrupteurs sous l’estrade pour les installer dans la cabine technique

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de sa réponse
· Aménager vestiaire pour le gardien
· Sécurité

· Créer des places de stationnement handicapés devant le bâtiment 208 et 209A : Relance à faire auprès de l’Université et du médecin du travail
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47 : approvisionner silicone avec film
· S.D.T.M.

· Groupe Vide : arrivée d’air à passer au-dessus de la nouvelle porte : en attente croquis
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : approvisionnement matériel à prévoir
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium
· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence (repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage)

Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Humidité pièce 113 : attendre l’été pour remettre une couche de bitume sur le toit

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation : à réaliser par l’atelier du 209A

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Arrivée d’un télescope à muons : branchement électrique à prévoir – en attente précisions

BAO

· Prévoir pour l’implantation des paraboles :
· Electricité : en attente précisions des besoins
Algeco ménage 

· Révision chauffage électrique : en cours

· Rénovation de l’alimentation électrique : en cours

· Câblage extérieur

Zone ex UDIL

· Chauffage : modification du réseau secondaire entre les échangeurs de la sous-station Gémeaux : en cours

· Maintenance groupe électrogène : se rapprocher de l’Université pour rentrer dans leur marché

· Changement de 2 tuyaux de 50 m dans la tranchée

· Alimentation 209E et F (igloo) en eau : devis reçu
ThomX

· Démantèlement (retrait des compresseurs) au niveau du sous-sol : en cours

Virtual Data

· Diagnostic béton : en attente résultats
· Chiffrage du projet global : en cours
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 200

· Service Informatique

En attente attribution budgétaire spécifique

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : devis reçu - en attente budget
Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : mise en sécurité à effectuer rapidement

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
· S.D.T.M.
· Peinture de la cloison insonorisée
Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : relancer l’Université pour l’obtention de crédits spécifiques
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Pièce 176b : rénovation globale : réseaux électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : chiffrer le remplacement du faux-plafond
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
· Installation d’une détection incendie : devis à transmettre à B. Mansoux
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 208

· Changement meubles cuisine des chambres : intervention le 16/03
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 12 avril

9h30   Salle 166
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