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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 18 JANVIER 2013

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N. Sokolsky, MM. Benoit, Borget,  Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de réponse
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Calorifuger les vitres des pièces 41 à 47 : approvisionner silicone avec film, demande effectuée auprès de J.J. Poher
· Direction

· Pièce photocopieuse : barre de seuil à fixer : contacter atelier
· S.D.T.M.

· Air comprimé pour atelier central : PUMA pour achat compresseur en cours de rédaction
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : approvisionnement matériel à prévoir
· S.D.T.M.

· Atelier : changement des ampoules au sodium : en attente
· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence (repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage)

Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Humidité pièce 113 : attendre l’été pour remettre une couche de bitume sur le toit : PUMA lancée, pas de réponse des fournisseurs

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation : en attente précisions

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Arrivée d’un télescope à muons : branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· CORTO : installation dans le hall :


· Cloisonnement autour de la manip ou local fermé : besoins à l’étude

Garage

· Réparation fuite toiture : PUMA lancée : pas de réponse des fournisseurs

Zone ex UDIL (à voir avec l’Université)

· Chauffage : modification du réseau secondaire entre les échangeurs de la sous-station Gémeaux

· Maintenance groupe électrogène

· Changement de 2 tuyaux de 50 m dans la tranchée

· Alimentation 209E et F (igloo) en eau
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol : en cours

· Rédaction CCTP de la maîtrise d’œuvre : en cours

Virtual Data

· Démontage des installations obsolètes : HT en cours de finition
· Phase d’identification technique de la maîtrise d’œuvre : semaine 4
Bâtiment 204

· Levage manutention
· Produits chimiques + cuves fuel à évacuer : voir avec P. Robert s’il est possible de les stocker dans le hall D1
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : envoyer une demande de travaux aux services de l’Université

Bâtiment 200

· Service Informatique

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.)

· Prévoir rénovation totale de la pièce 032

Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : en attente budget
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
· S.D.T.M.
· Peinture de la cloison insonorisée : en attente budget
Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Rénovation et mise en conformité du monte-charge pour transport de personnes : relancer l’Université pour l’obtention de crédits spécifiques
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond : devis reçu trop cher, en attente autre chiffrage
Bâtiment 203

· Faire chiffrer installation contrôle d’accès : devis reçu
· Installation d’une détection incendie : devis reçu – étudier la possibilité de réparer les câbles raccordés à l’installation existante
· Etudier déclaration ERP
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir
· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Sceller poteau entrée principale bât. 200
· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A)
Bâtiment 200

· Rénovation carrelage dans les couloirs
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente de confirmation et d’une date de déménagement des 2 ateliers
· Travaux électriques importants à prévoir
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Informatique

Bâtiment 208

· Installer abri à vélos : services de l’Université contactés, attente date d’intervention
· XFEL

· Trou à percer entre la salle grise et la salle blanche pour passage antenne WiFi
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 21 février 2013

9h30   Salle 166
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