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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 27 JUIN 2013

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Chaumat, Desprez, Garault, Langlet, Perrin, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de réponse

· Sceller poteau entrée principale bât. 200 : programmé courant juillet
· Remettre dalle gravillonnée au niveau de l’entrée principale : programmé courant juillet 
· Peinture portes métalliques du magasin : en cours
· Peinture salle de bain chambre n° 4 : en cours
Garage

· Réparation fuite toiture : PUMA à lancer

Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Air comprimé pour atelier central : modification à effectuer – voir B. Renard pour le montant du devis
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Installation de rampes de chaque côté de l’escalier : faire croquis pour réalisation en interne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer
· Vérifier toutes les arrivées d’eau le long de la salle blanche

· Installer des bouchons sur les robinets dans le hall Lagarrigue

Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Humidité pièce 113 : attendre l’été pour remettre une couche de bitume sur le toit : PUMA à lancer

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· Cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : lancer PUMA rapidement
· passage câbles réseau + téléphone
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Rédaction CCTP de la maîtrise d’œuvre : en cours

Virtual Data

· Gros œuvre en cours de finition
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : étudier la possibilité d’installer une plateforme dans les escaliers : devis reçu

Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente de confirmation et d’une date de déménagement des 2 ateliers
· Travaux électriques importants à prévoir
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : en attente budget
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : en attente salon BATIMAT à l’automne 
· Rénovation carrelage dans les couloirs
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond : devis reçu trop cher, en attente autre chiffrage
Bâtiment 203

· Installation d’une détection incendie : étudier la possibilité de réparer les câbles raccordés à l’installation existante : câblage de l’installation avec Virtual Data
· Etudier déclaration ERP
· Murer soupirails avec du ciment
· Installation d’un BASE dans les sanitaires
· Rallonger la rampe extérieure
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale : en attente réaménagement du bâtiment
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir : en attente réaménagement du bâtiment
· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209A

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casse la cloison sas pièce 120
Bâtiment 208

· Trouver une solution pour boucher trou extension
· Poser un témoin de fissuration trou extension

· Cloison à démonter sas pièce 106

XFEL

· Coupure électrique à prévoir en cas d’alarme incendie dans le nouveau poste
Bâtiment 209A

· Peinture couloir rdc
IGLOO

· Fuites toiture hall D1
M. LANGLET
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