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Orsay, le 30 septembre 2013

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 SEPTEMBRE 2013

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Desprez, Grasset, Langlet, Perrin, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de réponse
Garage

· Réparation fuite toiture : commande diagnostic toiture en cours
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Trouver une solution pour boucher trou de l’extension
· Poser un témoin de fissuration trou extension
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer
· Vérifier toutes les arrivées d’eau le long de la salle blanche du hall Lagarrigue

· Installer des bouchons sur les robinets dans le hall Lagarrigue

Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Humidité pièce 113 : commande diagnostic toiture en cours

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : commande diagnostic toiture en cours
· passage câbles réseau + téléphone
· éclairage à terminer
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Rédaction CCTP de la maîtrise d’œuvre : en attente parution

Virtual Data

· Fin du chantier gros œuvre semaine 40
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : installation d’une plateforme pour handicapés dans les escaliers : étude en cours

Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casser la cloison du sas de la pièce 120
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente d’une date de déménagement des 2 ateliers
· Travaux électriques importants à prévoir
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (salle des acides) – conduit existant
Bâtiment 205

· Installer détecteur incendie dans la nouvelle salle archives : en attente budget
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention

· Installer détecteur incendie dans salle archives en sous-sol : en attente budget
XFEL

· Coupure électrique à prévoir en cas d’alarme incendie dans le nouveau poste
IGLOO

· Fuites toiture hall D1
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : en attente salon BATIMAT 
· Rénovation carrelage dans les couloirs
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond : devis reçu trop cher, en attente autre chiffrage
Bâtiment 203

· Installation d’une détection incendie : étudier la possibilité de réparer les câbles raccordés à l’installation existante : câblage de l’installation avec Virtual Data : devis en attente
· Etudier déclaration ERP
· Murer soupiraux avec du ciment
· Installation d’un BAES dans les sanitaires
· Rallonger la rampe extérieure
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Peinture des murs de l’entrée principale : en attente réaménagement du bâtiment
· Changement du sol du couloir rdc entrée principale et couloir : en attente réaménagement du bâtiment
· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
· Installation de chaînes de sécurité sur les fenêtres basculantes
· Garage : BAES HS
Bâtiment 200

· Bibliothèque : BAES HS
Bâtiment 209A

· Mise en place d’un extincteur hall 9
XFEL

· Mise en place d’un extincteur pour sas XFEL et salle de montage 1 (hall 9 bât. 209A)
M. LANGLET

prochaine réunion 

jeudi 7 novembre 2013

9h30   Salle 166
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