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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 7 NOVEMBRE 2013

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Langlet, Perrin, Petrilli, Pieyre, Sokolsky

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – en attente de réponse
Bâtiment 203

· Installation d’une détection incendie - câblage de l’installation avec Virtual Data : devis en attente
· Etudier déclaration ERP
· Murer soupiraux avec du ciment + parpaings
· Installation d’un BAES dans les sanitaires
· Rallonger la rampe extérieure
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Trouver une solution pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Trouver une solution pour boucher trou de l’extension
· Poser un témoin de fissuration trou extension
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer
· Vérifier toutes les arrivées d’eau le long de la salle blanche du hall Lagarrigue

· Installer des bouchons sur les robinets dans le hall Lagarrigue

Bâtiment 209A

· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)

· Branchement électrique des machines à effectuer, disjoncteur à installer : en attente précisions implantation LSST

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : en attente date d’intervention
· câblage réseau à terminer
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Rédaction CCTP de la maîtrise d’œuvre : en attente parution

XFEL

· Coupure électrique à prévoir en cas d’alarme incendie dans le nouveau poste : devis demandé
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : installation d’une plateforme pour handicapés dans les escaliers : étude en cours
· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : en attente salon BATIMAT 
· Rénovation carrelage dans les couloirs : étudier solution d’un revêtement plastique
Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casser la cloison du sas de la pièce 120
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente d’une date de déménagement des 2 ateliers
· Travaux électriques importants à prévoir
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (salle des acides) – conduit existant
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention

IGLOO

· Fuites toiture hall D1
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
· Installation de chaînes de sécurité sur les fenêtres basculantes
· Garage : BAES HS
Bâtiment 200

· Bibliothèque : BAES HS
· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond
Bâtiment 208
· S.D.T.M.

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
· Refaire rampe d’accès entrée « Est »
· Mise en place d’un extincteur hall 9
XFEL

· Mise en place d’un extincteur pour sas XFEL et salle de montage 1 (pièce 9 bât. 209A)
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· zone extérieure cafétéria : fixation poteau + poubelle

· éclairage extérieur HS : contacter les services de l’Université

· changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en attente déménagement 

des services et des groupes

Bâtiment 208

· faux-plafond pièce 213

Bâtiment 209A

· faux-plafond pièce N. Delerue

M. LANGLET

prochaine réunion 
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