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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 JANVIER 2014

Présents : Mmes Bertho, Puill, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre, Verguet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – Pas de travaux prévus pour le moment
· Zone extérieure cafétéria : fixation poteau + poubelle

Bâtiment 203

· Installation d’une détection incendie - câblage de l’installation avec Virtual Data : en commande 
· Etudier déclaration ERP
· Installation d’un BAES dans les sanitaires : à faire en urgence
· Rallonger la rampe extérieure
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Sceller des poteaux pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Trouver une solution pour boucher trou de l’extension
· Poser un témoin de fissuration trou extension
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage courant 1er semestre
· Vérifier toutes les arrivées d’eau le long de la salle blanche du hall Lagarrigue : à faire semaine 5
· Installer des bouchons sur les robinets dans le hall Lagarrigue : à faire semaine 5
Bâtiment 209A

· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : À faire en urgence
· Mise en place d’un extincteur hall 9 : type d’extincteur à déterminer
· Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)
· Groupe Détection

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : nouvelles fuites à vérifier
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol : 1ère visite semaine 4 pour la maîtrise d’oeuvre

· Choix du maitre d’oeuvre
XFEL

· Coupure électrique à prévoir en cas d’alarme incendie dans le nouveau poste : installation prévue courant 1er trimestre 2014 avec le bâtiment 203
· Pont situé au dessus de la salle blanche : zone de maintenance à déterminer - faire un devis
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : installation d’une plateforme pour handicapés dans les escaliers : PUMA lancée – plateforme installée fin février au bâtiment 200
· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : pas de déperdition relevée
Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casser la cloison du sas de la pièce 120
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente du désamiantage
· Travaux électriques importants à prévoir après désamiantage
· Faux-plafond après désamiantage
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (salle des acides) – conduit existant : voir pour action au 2ème trimestre 2014
· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
· Salle des acides à isoler et à chauffer (20°C max) : prévoir budget
· Chauffer la zone de stockage des acides
PHIL

· Porte coupe-feu coursive salle de contrôle

Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
IGLOO

· Fuites toiture hall D1 : contacter les services de l’Université
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
· Installation de chaînes de sécurité sur les fenêtres basculantes : à faire courant 1er trimestre 2014
· Garage : BAES HS – à faire courant 1er trimestre 2014
· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en attente déménagements des services et des groupes
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : À faire en urgence
· Mise en place d’un extincteur hall 9 : type d’extincteur à déterminer
XFEL

· Mise en place d’un extincteur pour sas XFEL et salle de montage 1 (pièce 9 bât. 209A) : Type d’extincteur à déterminer
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· CLIO 

· Report lumineux

· Porte d’entrée CLIO/SERDI

· Hall Lagarrigue : changement des ampoules au mercure

· XFEL

· Contacteur porte grillagée – arrêt modulateur

· Arrêt modulateur à partir de la salle blanche

· Report lumineux à déplacer

M. LANGLET

Prochaine réunion

jeudi 6 mars 2014

9h30  Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benoit, Bertho, Borget, Chaumat, Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Perrin, Petrilli, Pichet, Pieyre, Sevestre, Sevestre C, Sokolsky
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