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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 6 MARS 2014

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Borget, Desprez, Dreneau, Grasset, Langlet, Petrilli, Perrin, Pichet, Pieyre

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Installation d’une plateforme pour handicapés dans les escaliers : intervention semaine 12 ou 13
· Installation de chaînes de sécurité sur les fenêtres basculantes : à terminer
· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en attente déménagements des services et des groupes – changement des serrures des salles de réunion en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : faire établir un devis 

Bâtiment 203

· Etudier déclaration ERP
· Rallonger la rampe extérieure : en cours
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Sceller des poteaux pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Trouver une solution pour boucher trou de l’extension : en cours
· Poser un témoin de fissuration trou extension : en cours
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage courant 1er semestre
Bâtiment 209A

· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : en attente réglementation
· Mise en place d’un extincteur hall 9 : type d’extincteur à déterminer
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité
· revêtement de sol : en attente devis
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : nouvelles fuites à vérifier
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
LASERIX

· Démontage de l’escalier en colimaçon : contacter CSM pour chiffrer le démontage et l’évacuation

ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol
· Choix du maitre d’œuvre : en cours
XFEL

· Coupure électrique à prévoir en cas d’alarme incendie dans le nouveau poste : reste raccordement relais sur coup de poing à faire en interne semaine 12
· Terminer branchement détection incendie sur relais poste HT
· Coup de poing arrêt modulateur dans la salle blanche à mettre en place
· Mise en place extincteur pour sas XFEL et salle de montage
· Pont situé au-dessus de la salle blanche : zone de maintenance à déterminer - faire un devis
· Report lumineux à déplacer
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente action des services de l’Université
· Etudier solution d’isolation et de chauffage pour la métallerie et la menuiserie (tonneaux 209A) : pas de déperdition relevée
Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casser la cloison du sas de la pièce 120 : gros travaux d’électricité, sol, plafond à prévoir
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente du désamiantage – planning à faire en interne :
· Travaux électriques importants à prévoir après désamiantage
· Faux-plafond après désamiantage
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – conduit existant : voir pour action au 2ème trimestre 2014 – en attente précisions
· Salle des acides à isoler et à chauffer (20°C max) : pas possible dans un local hyper ventilé
PHIL

· Porte coupe-feu coursive salle de contrôle : devis en attente

Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
· Installation de chaînes de sécurité sur les fenêtres basculantes : à faire courant 1er trimestre 2014
· Garage : BAES HS – à faire courant 1er trimestre 2014

· Mise en sécurité des fenêtres et appuis de fenêtres du Linac au dessus de la clim informatique : l’Université a effectué une visite des lieux – Pas de travaux prévus pour le moment
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond
Bâtiment 208

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc
Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

· Chauffage rdc : élimination des boues dans les radiateurs : relancer les services de l’Université

· Effectuer la fixation au sol des machines : prévoir cales pour fixation (vérifier que c’est toujours d’actualité)
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Hall Lagarrigue sky dôme : en attente de l’intervention des services de la DR

Bâtiment 206

· Contrôle d’accès Data Center : commande en cours

LASERIX

· Démontage plafond

· Démontage électricité

· Démontage tuyauteries

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

Prochaine réunion

jeudi 10 avril 2014

9h30  Salle 139
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