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Orsay, le 14 avril 2014

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2014

Présents : Mmes Bertho, Sevestre, MM. Benoit, Borget, Desprez, Dreneau, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre, Verguet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en attente déménagements des services et des groupes – changement des serrures des salles de réunion en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis en cours

· Hall Lagarrigue sky dôme : relancer les services de la DR pour intervention – en attendant placer une bâche de protection – enlever les 2 verins

Bâtiment 203

· Etudier déclaration ERP
· Rallonger la rampe extérieure : en cours
Bâtiment 208

· Accès extérieur au couloir des chambres :
· Sceller des poteaux pour éviter aux voitures de se garer devant l’escalier extérieur
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
Bâtiment 209A

· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : en attente réglementation – devis reçu
· Mise en place d’un extincteur hall : type d’extincteur à déterminer
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité pour rentrée 2014
· revêtement de sol : devis reçu
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : nouvelles fuites à vérifier
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· métallerie : tableau de prises à installer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
LASERIX

· Démontage de l’escalier en colimaçon : intervention le 27/04/14

ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol
· Choix du maitre d’œuvre : en cours
XFEL

· Terminer branchement détection incendie sur relais poste HT : essais à programmer
· Coup de poing arrêt modulateur dans la salle blanche à mettre en place
· Mise en place extincteur pour sas XFEL et salle de montage
· Pont situé au-dessus de la salle blanche : zone de maintenance à déterminer – devis en cours
· Report lumineux à déplacer
· Cartons sur fenêtre à enlever
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente action des services de l’Université
Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de casser la cloison du sas de la pièce 120 : gros travaux d’électricité, sol, plafond à prévoir 
· S.D.T.M.

· Rapprochement des ateliers : en attente du désamiantage – planning à faire en interne :
· Travaux électriques importants à prévoir après désamiantage
· Faux-plafond après désamiantage
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Vérifier les luminaires
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – conduit existant : voir pour action au 2ème trimestre 2014 – en attente précisions
· Etudier la possibilité d’isoler les portes extérieures ou trouver une solution de chauffage des bacs
PHIL

· Porte coupe-feu coursive salle de contrôle : devis en attente

Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond
Bâtiment 208

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc : devis reçu – à étudier en fin d’année
Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

4 - NOUVELLES DEMANDES
4 – Captinnov

· Vérifier la machine

· Rentrer la machine à l’intérieur de la salle blanche

· Climatisation

· Installation électrique

· Installation air comprimé

· plomberie

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

Prochaine réunion

jeudi 15 mai 2014

9h30  Salle 101
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