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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2014

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., Soullard, MM. Benoit, Grasset, Langlet, Perrin, Pichet, Pieyre

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en attente déménagements des services et des groupes – étudier la possibilité d’installer un système de contrôle d’accès dans certaines zones (ex : Captinnov)
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis en cours

· Hall Lagarrigue sky dôme : relancer les services de la DR pour intervention – en attendant placer une bâche de protection – enlever les 2 vérins

Bâtiment 200

· Peinture d’une place « pompiers » au niveau du parking Direction

· Repeindre les places de parking devant le magasin

· Repeindre rampe accès sce informatique

Bâtiment 203

· Etudier déclaration ERP
Bâtiment 208

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure (vérifier le stock)
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’entrée principale
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
· Rapprochement des ateliers : en cours
· Démontage des luminaires
· Travaux électriques importants à prévoir après désamiantage
· Faux-plafond après désamiantage
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
· Vérifier les luminaires
Bâtiment 209A

· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : relancer les services de l’Université
· Mise en place d’un extincteur hall : type d’extincteur à déterminer
· Repeindre rampe accès entrée
· Peindre emplacement handicapés accès « Est »

· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité pour rentrée 2014
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : nouvelles fuites à vérifier
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
LEETECH

· Modification du châssis de support de l’aimant : en cours

· Ouverture de la toiture pour installer l’aimant 

ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol
· Phase APS : en cours de validation
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires - devis reçu à soumettre pour accord à la Direction
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente action des services de l’Université
Bâtiment 200 

· S.D.T.M.

· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – conduit existant
· Etudier la possibilité d’isoler les portes extérieures ou trouver une solution de chauffage des bacs
· Rénovation sanitaires atelier
PHIL

· Porte coupe-feu coursive salle de contrôle : relancer CLAISSE pour devis

Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 47 : rénovation électrique : attente des besoins

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique, téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond
Bâtiment 208

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
Bâtiment 209

· Peinture couloir rdc : devis reçu – à étudier en fin d’année
Département Accélérateurs

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A

4 - NOUVELLES DEMANDES
Tour de refroidissement

· Installer un compteur eaux de rejet
Bâtiment 200

· Rénovation pièces 166d et e
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

Prochaine réunion

jeudi 25 septembre 2014

9h30  Salle 166
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