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Orsay, le 6 septembre 2007

07-63

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 6 SEPTEMBRE 2007
· Présents : Mme Sevestre, MM. Arnault, Bertrand, Clayette, Fligiel, Garault, Langlet, Legrand, Perrin, Vagnucci

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces : transmettre les devis au plus vite à P. Matricon pour définition des priorités
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus, voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons,  électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : organiser le déménagement de la pièce

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol, établi  avec plateau amianté à évacuer
· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques
· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : faire le point avec les personnes concernées.
· Pièce 171 : en attente d’échange avec le pièce 172 (sce informatique) : état des travaux électriques à faire.
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Armoire produits chimiques bâtiment 209A : raccordement ventilation à faire,    prévoir trou Ø 80 extérieur + flexible

· Boucher dalles chemins de câbles : commande passée, en attente précision date d’intervention en octobre
1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter





- trou à boucher

· Salle thermostatée : Installer protection sur groupe de production eau glacée à l’extérieur 

· Groupe de production eau glacée : vérifier fonctionnement

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer, relancer l’entreprise pour intervention en urgence

· Régler problème de fourniture d’eau chaude au rdc

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage
Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL

· Réalisation d’une salle de contrôle : en cours

· HMM :
* fuite d’eau au plafond 

* arrivée des machines fin de semaine 38 : prévoir plomberie, air 

   comprimé, réseau informatiques (trous à percer)

· Installation d’une fixation pour bouteille d’azote
1.4 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit
1.5 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en attente travaux prévus le 15 septembre

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone coupleurs : remplacement de la tour de refroidissement : problème sur le remplissage en eau déminéralisée (eau non pure). Quelques problèmes de surdimensionnement des bombonnes à régler.

1.6 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition, lié à la réfection électrique du 1er étage
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : installation faite : disjoncteur cassé à changer
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place d’une ou deux caméras au niveau des portes d’entrée : une caméra d’essai va être installée au niveau de la porte extérieure du service informatique
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco : contacter M. Adamski

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Changement radiateurs rdc bâtiment 209A : commande passée, intervention courant septembre


Bâtiment 200

· Peinture salle de réunion pièce 141

· Rénovation du service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil : à programmer pour octobre


Bâtiment 208

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : devis reçu, commande à passer

· Travaux sanitaires : en attente budget.

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : relancer N. Mathieu pour les archives du secrétariat scientifique

Bâtiment 200

· Etude et mise en place d’un parc à vélos devant le magasin   

(suppression de deux places de parking) : en attente retour 

demande  budget Université
· Création d’une salle d’enseignement : en attente accord des différents acteurs concernés
· Trouver une salle d’archives pour le service financier


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : devis reçu : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : devis reçus
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Installation de stores ou rideaux : devis reçus, étudier solution à l’extérieur du 

   bâtiment
• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : devis reçu,    

   faire le point sur les machines qui doivent être implantées

2.5 - Etude et construction d'une salle propre pour CALVA : devis reçus, 

problème du désamiantage des dalles de faux-plafond à régler
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise

· Installation et branchement d’une étuve dans la tôlerie

· Peinture d’un mur au niveau de la clim (contrôle)

· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue

M. LANGLET
A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

mardi 9 octobre 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Lutz, Puill, Renard, Schune


MM. Bertrand, Bienvenu, Bilhaut, Borne, Campagne, Clayette, Cordier, 

Davier, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Fournier, Garault Grasset, Helft, 

Jaffre, Langlet, Legrand, Lepeltier, Matricon, Mouton, Perrin,  Sarazin, 

Vagnucci, Zhang
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