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Orsay, le 25 septembre 2014

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2014

Présents : Mmes Bertho, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Borget, Desprez, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Etudier la possibilité d’installer un système de contrôle d’accès dans certaines zones (Captinnov) : en attente phase 3 du contrôle d’accès
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky dôme : charnières à réparer

· Changer éclairage zone Direction

· Revoir l’alimentation des blocs de secours de la salle 101

Bâtiment 203

· Etudier déclaration ERP
Bâtiment 208

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’entrée principale
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
· Rapprochement des ateliers : en cours
· Travaux électriques importants à prévoir après désamiantage
· Evaluer les possibilités de transport des machines en interne
Bâtiment 209A

· Refaire rampe d’accès entrée « Est » : relancer les services de l’Université
· Mise en place d’un extincteur hall : type d’extincteur à déterminer 
· Peinture couloir rdc : devis reçu – à réaliser en fin d’année
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : en attente décision hygiène et sécurité pour rentrée 2014
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture : nouvelles fuites à vérifier
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires - devis reçu à soumettre pour accord à la Direction
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200 

· S.D.T.M.

· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – conduit existant – se renseigner sur les débits d’air
· Etudier la possibilité d’isoler les portes extérieures ou trouver une solution de chauffage des bacs
· Rénovation sanitaires atelier : en cours
Bâtiment 208

· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
Bâtiment 209A

· Remise en conformité de l’ascenseur
PHIL

· Porte coupe-feu coursive salle de contrôle : en commande

Tour de refroidissement

· Installer un compteur eaux de rejet
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

· Mise en place de contrôles de température pour les ballons d’eau chaude et points de puisage
Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

EN ATTENTE DÉMÉNAGEMENT

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique (vérifier rapidement la tension électrique), téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond
· Pièce 178 : réhabilitation totale de la pièce : électricité, plafond
· Pièce 169 : remplacement du faux-plafond : devis en cours
Bâtiment 208

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 200

· Sanitaires  H&F Accueil
· carrelage à poser sous les sèche-mains
· luminaires miroir à changer
· détartrage sanitaires
· nettoyage aérateurs
· faux-plafonds 
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

Prochaine réunion

jeudi 6 novembre 2014

9h30  Salle 166
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