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Orsay, le 15 décembre 2014

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 11 DÉCEMBRE 2014

Présents : Mmes Bertho, Eder, Sevestre C., Sevestre N., MM. Benoit, Borget, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre

Excusés : L. Borget, D. Desprez, G. Dreneau, S. Soullard

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Etudier la possibilité d’installer un système de contrôle d’accès dans certaines zones (Captinnov) : en attente phase 3 du contrôle d’accès
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky dôme : charnières à réparer

· Revoir l’alimentation des blocs de secours de la salle 101
· Sanitaires  H&F Accueil bât. 200 : devis reçus
· luminaires miroir à changer
· détartrage sanitaires
· nettoyage aérateurs
· faux-plafonds 
Bâtiment 208

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’entrée principale
· Atelier : changer ampoules au mercure
· Mise en sécurité des appuis de fenêtre : contacter les services de l’Université pour intervention
· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
· Rapprochement des ateliers : 
· Eclairage en attente de livraison
· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – voir si on peut utiliser le conduit existant 
· Trouver une solution de chauffage des bacs
· Rénovation sanitaires atelier : en cours
S.E.R.D.I.

· Pièce 169 :
· remplacement du faux-plafond : début des travaux le 22/12/14

· dépose éclairage

Bâtiment 209A

· Mise en place d’un extincteur hall : type d’extincteur à déterminer 
· Peinture, plafond et éclairage couloir rdc : début des travaux le 15/12/14
· Remise en conformité de l’ascenseur : début des travaux février 2015
· Démontage des installations électriques et recloisonnement
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO :

· branchement électrique à prévoir – en attente précisions

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : recherche de matériels et tarifs
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Repérage et nettoyage fosse nord en cours

XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires - devis reçu à soumettre pour accord à la Direction
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 209A

· 
Salle Verte : faux-plafond pour insonorisation : début des travaux le 15/12/14.
Tour de refroidissement

· Installer un compteur eaux de rejet, revoir la réglementation avec le prochain titulaire du marché d’entretien
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique (vérifier rapidement la tension électrique), téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond : mise en œuvre des travaux à planifier dès que possible
Bâtiment 208

· Revoir accès extérieur au bâtiment (rampe, quai de déchargement …)
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Installer deux DI de l’autre côté de la porte CLIO

· Retirer armoire électrique couloir après pièce 50 bât. 200

· Cloisonnement vide-sanitaire rdc bâtiment 200

S.E.R.D.I.

· Rénovation totale pièce 170a

M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE

Prochaine réunion

jeudi 29 janvier 2015

9h30  Salle 166
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