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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 16 AVRIL 2015

Présents : Mmes Bertho, Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Benoit, Borget, Desprez, Dreneau, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre

Excusé : M. Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Etudier la possibilité d’installer un système de contrôle d’accès dans certaines zones (Captinnov) : devis reçu
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky dôme : charnières à réparer

· Revoir l’alimentation des blocs de secours de la salle 101 : intervention 13/03
· Installer deux DI de l’autre côté de la porte CLIO : en attente devis
· Cloisonnement vide-sanitaire rdc bâtiment 200 : commande passée, travaux couplés avec pièce 176 SERDI
· Aménagement de la pièce 159a en salle de tests électronique
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – voir si on peut utiliser le conduit existant 
Bâtiment 208

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’entrée principale : en attente

CPER

· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
Bâtiment 209A

· Mise en place d’un extincteur dans le hall (à préciser) : type d’extincteur à déterminer 
· Installation d’une plateforme PMR : en attente confirmation date d’intervention pour le câble téléphonique à passer avant réception
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO

· branchement électrique à prévoir

· cloisonnement autour de la manip ou local fermé : livraison du matériel en attente
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
ELI-NP

Dans le hall Lagarrigue ex-atelier

· Traitement du sol : en attente date d’intervention

· Traitement d’air : en attente définition précise des besoins

· Construction des locaux : PUMA en cours

ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Repérage et nettoyage fosse nord en cours

· Réparation du pont : devis reçu pour le déplacement de l’armoire

XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires - devis reçu à soumettre pour accord à la Direction
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL
Bâtiment 209A

· Installation de DI dans le local informatique

· Captinnov

· Marquage au sol à faire au niveau de l’atelier pour matérialiser les passages (étudiants cet été)
Tour de refroidissement

· Installer un compteur pour les eaux de rejet, revoir la réglementation avec le prochain titulaire du marché d’entretien
· Mise en place de la cuve pour les eaux de rejet de la TAR
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux
· Pièce 176b : rénovation globale : réseau électrique (vérifier rapidement la tension électrique), téléphonique et informatique, murs, sol et faux-plafond : mise en œuvre des travaux à planifier dès que possible
4 - NOUVELLES DEMANDES
4 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.DI.

· Rénovation globale des pièces 45a et 45b
· Montage d’une cloison pour séparer la pièce 46 en deux
· PHIL

· Installer lecteur de badges ou serrure à code sur la porte
Bâtiment 208

· Retirer la cloison entre les pièces 101 et 103
M. LANGLET

ATTENTION SALLE INHABITUELLE
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