
07-74                                                                                          Orsay, le 9 octobre 2007

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2007

· Présents : Mme Sevestre, MM. Bilhaut, Clayette, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Garault, Langlet, Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces : transmettre les devis au plus vite à P. Matricon pour définition des priorités
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus, voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement

· Pièce  190bc (salle de réunion) : cloisons,  électricité, téléphone, réseau, peinture, sol : organiser le déménagement de la pièce

· Pièce 188 : travaux électriques, peinture, sol, établi  avec plateau amianté à évacuer

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : faire le point avec les personnes concernées.
· Pièce 171 : en attente d’échange avec la pièce 172 (sce informatique) : travaux électriques/peinture en cours
1.2 – Groupe Instrumentation / Valorisation

· Boucher dalles chemins de câbles : en cours
1.3 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter

· 



- trou à boucher

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer, relancer l’entreprise pour intervention en urgence

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage

Salle NEPAL :
· Mise en conformité électrique : en attente de voir l’avancée des travaux

· Porte entrée salle NEPAL : étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL

· Réalisation d’une salle de contrôle : en cours

· HMM :
* fuite d’eau au plafond 

· Installation d’une fixation pour bouteille d’azote

· Problème de climatisation à régler
1.4 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit

· Détection incendie à prévoir pour 2008

1.5 – S.D.T.M.

· Peinture d’un mur au niveau de la clim (contrôle) : en cours
1.6 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en cours

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : traitement d’eau du circuit secondaire à installer : mise en route prévue le 19/10/07
1.7 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition, lié à la réfection électrique du 1er étage
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : installation faite : disjoncteur cassé à changer
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2007
· Mise en place de 12 caméras dans les bâtiments 200, 208, 209A : commande passée, date d’intervention prévue dans la 2ème quinzaine d’octobre
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco : contacter M. Adamski

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Changement radiateurs rdc bâtiment 209A : en cours
· Installation de PLIC suite au désamiantage du hall 2

Bâtiment 200

· Peinture salle de réunion pièce 141

· Rénovation du service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil : commande passée, date d’intervention à programmer courant novembre

· Fuite d’eau plafond service Missions

· Rénovation des pièces 140, 144, 146, 150 : commande passée
· Peinture zone entrée principale + accueil : devis en attente


Bâtiment 208

· Chauffage chambre à bulles, moteur HS : commande passée

· Travaux sanitaires : en attente budget.

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : relancer N. Mathieu pour les archives du secrétariat scientifique

Bâtiment 200

· Etude et mise en place d’un parc à vélos devant le magasin   

(suppression de deux places de parking) : en attente retour 

demande  budget Université
· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : devis reçu : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : PUMA à lancer
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Installation de stores ou rideaux : devis reçus, étudier solution à l’extérieur du 

   bâtiment

• Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : devis reçu,    

   faire le point sur les machines qui doivent être implantées

2.5 - Etude et construction d'une salle propre pour CALVA : devis reçus, 

· 
en attente problème du désamiantage des dalles de faux-plafond à régler
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise

· Installation et branchement d’une étuve dans la tôlerie : devis reçu
· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue : en attente liste d’inventaire

· Atelier mécanique bât . 208 : nettoyage/peinture murs + peinture au sol : devis à demander

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir
· Atelier tôlerie : installation réseau
· Installation haut-parleurs dans atelier bâtiment 200
· Branchement électrique d’une machine dans atelier bâtiment 200
· Aménagement de la salle située au bout de la salle des acides bâtiment 200
4.2 – Bâtiment 208

· Peinture couloir rdc
M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 15 novembre 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Puill, Renard, Schune



MM. Bertrand, Bienvenu, Bilhaut, Borne, Campagne, Cavalier, Clayette, 
Cordier, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Fournier, Garault, Grasset, 
Helft, Jaffre, Kegl, Langlet, Legrand, Lepeltier, Matricon, Mouton, Perdereau, 

Perrin,  Sarazin, Stocchi, Vagnucci, Zhang
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En attente budget








