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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 SEPTEMBRE 2015

Présents : Mmes Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Borget, Grasset, Langlet, Pichet, Pieyre

Excusés : Mme Bertho, MM. Benoit, Desprez, Garault, Perrin, Petrilli

1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer toutes les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky dôme : charnières à réparer

· Installer deux DI de l’autre côté de la porte CLIO : en attente
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Mettre en place une extraction dans la pièce des cuves à ultrasons (petite pièce à côté de la salle des acides) – voir si on peut utiliser le conduit existant 
· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : en attente devis
· S.E.R.D.I.
· Pièce 176b : câblage informatique : en cours
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 41 : en cours
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 184 : en cours
· Boucher trous pièce 180 : en cours
· S.I.

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux
Bâtiment 208

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : en attente CPER

· Retirer la cloison entre les pièces 101 et 103

· S.D.T.M.

· Pièce 117b (salle blanche) : Problème technique à étudier avant l’installation d’un arrêt d’urgence - repérage et diagnostic du réseau électrique de l’étage à effectuer : en attente des travaux de désamiantage
Bâtiment 209A

· Boucher trous de perçage au sol pièce 04
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 05b
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO : en cours

· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
ELI-NP

Dans le hall Lagarrigue ex-atelier

· Traitement d’air : livraison semaine 41
· Construction des locaux : en cours
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

· Repérage et nettoyage fosse nord en cours

· Pont roulant : en attente contrôle de géométrie
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL
Tour de refroidissement

· Installer un compteur pour les eaux de rejet, revoir la réglementation avec le prochain titulaire du marché d’entretien
· Mise en place de la cuve pour les eaux de rejet de la TAR : en attente réparation pendant l’arrêt de la tour cet été
· Tests magnétiques aimants ThomX – stockage lasers

· Choix du lieu d’implantation
· En attente complément d’information cahier des charges
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· S.E.R.D.I.

· Rénovation globale des pièces 45a et 45b
· Montage d’une cloison pour séparer la pièce 46 en deux : désamiantage du sol
· PHIL

· Installer lecteur de badges ou serrure à code sur la porte de la salle laser : serrure POLLUX reçu pour essai – en attente retour utilisateurs
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 200
Travaux bâtiments / infrastructures

· Isolation phonique mur salle du Conseil/bureau 106
· Travaux de réaménagement/recloisonnement zone Direction
· Etudier la possibilité de monter une cloison dans la pièce 135
· Etudier la possibilité de recloisonner les pièces 120 a et b
· Diffractomètre
· Evacuation de l’air vicié
· Isolation des fenêtres
· S.D.T.M.

· Salle 18b et c : installation machine 3D Fortus 250
· Atelier : changement de 9 vitres cassées : en attente mise en place marché 
· S.E.R.D.I.

· Pièce 178 : inondation : en attente devis pour diagnostic de l’état de la couverture
M. LANGLET
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