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Orsay, le 21 janvier 2016
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 21 JANVIER 2016
Présents : Mmes Bertho, Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Benoit, Borget, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre

Absent : D. Desprez
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières en avril-mai
· Installer deux DI zone porte CLIO : en attente date d’intervention
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
· Travaux de réaménagement/recloisonnement zone Direction : pose éclairage semaine 4 
· Rénovation sanitaires ex secrétariat scientifique : peinture en cours

· Fixation totem 208 : en attente précisions, contacter N. Arnaud
· Révision arrêt d’urgence électricité zone ERP avant passage Commission Sécurité du 22/03
· Pièce 120d : sol et peinture en cours
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : en attente devis
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL : implantation à voir avec P. Robert et la sécurité
· Atelier : changement des vitres cassées : en attente devis
· Diffractomètre : isolant mince
· S.E.R.D.I.
· Pièce 176b : câblage informatique : en cours
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 41 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 184 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Boucher trous au sol pièce 180 : en cours
· Pièce 178 : inondation : Dalles de plafond à changer
· Pièce 46 :
· peinture en cours
· étudier la possibilité de déplacer le faux-plafond : demander devis
· S.I.

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux avec
V. Givaudan
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : en attente programme des travaux liés au CPER
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 7 projecteurs au mur (en cours)
Bâtiment 209A

· Installer dalles auto-collantes sol pièce 05b
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements
· Résine au sol de toute la zone
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO : commande climatisation passée
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
· changer vitres cassées
ThomX

· Démantèlement (retrait de la cuve des compresseurs) au niveau du sous-sol

Tour de refroidissement

· Installer un compteur pour les eaux de rejet, revoir la réglementation avec le prochain titulaire du marché d’entretien
· Rénovation échangeur et pompe en cours
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

2 - Travaux bâtiments / infrastructures

Bâtiment 200

· Etudier la possibilité de recloisonner les pièces 120a et b : en attente décision direction
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

PHIL

· Installer lecteur de badges ou serrure à code sur la porte de la salle laser 
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 200
· Pièce 18 imprimante 3D : ventilation à mettre en place
Bâtiment 208

· Suppression des chambres et réhabilitation de la zone
Bâtiment 209A

· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 17 Mars 2016
9h30  Salle 166
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