
07-83                                                                                          Orsay, le 15 novembre 2007

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 15 NOVEMBRE 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Clayette, Demarest, Desprez, Fligiel, Garault,  Grasset, Langlet, Legrand, Matricon, Mouton, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces : 
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus, voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement pour 2008

· Pièce  190bc (salle de réunion) : organiser une réunion pour faire un état des besoins

· Pièce 188 : tables à enlever, les travaux de peinture et revêtement de sol débuteront lundi 19/11.

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : faire le point avec les personnes concernées.
1.2 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter



- trou à boucher

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer, relancer l’entreprise pour intervention en urgence

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage

· BAES à installer dans salle laser bâtiment 200

Salle NEPAL :
· Porte entrée salle NEPAL : étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL : commande passée

· Réalisation d’une salle de contrôle (PHIL) : en cours

· HMM : fuite d’eau au plafond 

· Installation d’une fixation pour bouteille d’azote

1.3 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit

· Détection incendie à prévoir pour 2008

1.4 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en cours

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : devis en cours

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage programmée en 2008
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : installation faite : disjoncteur cassé à changer
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2008
· Mise en place de 12 caméras dans les bâtiments 200, 208, 209A : commande passée, date d’intervention à programmer dès validation du Conseil de Laboratoire
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : contacter M. Adamski 

· Régler problème passage piétons : nouveau courrier envoyé à M. Adamski

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco : contacter M. Adamski

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Transfert de PLIC dans le hall HMM, construction salle dépoussiérée : en cours


Bâtiment 200

· Réhabilitation de la salle de réunion 141
· Rénovation du service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil : programmée pour début décembre

· Fuite d’eau plafond service Missions

· Rénovation des pièces 140, 144, 146, 150 : en cours

· Peinture zone entrée principale + accueil : début des travaux le 7/12/07



Bâtiment 208

· Travaux sanitaires 1er étage : commande passée

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours

Bâtiment 200

•
Etude et mise en place de parcs à vélos : étudier la possibilité de se rattacher 

     au projet de l’Université, en attente retour demande  budget Université
· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : devis en cours


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : devis reçu : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : devis en cours
2.2 – Service Informatique

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : commande en cours
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière sur toute la façade : étudier solution à l’extérieur du bâtiment

· Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : faire le point sur les machines qui doivent être implantées

2.5 – Service Électronique bâtiment 200

· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer : plan d’aménagement en cours

2.6 - Etude et construction d'une salle propre pour CALVA : consultation préliminaire des entreprises de désamiantage, lancement des travaux en attente
2.7 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise

· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue : en attente liste d’inventaire

· Atelier mécanique bât . 208 : nettoyage/peinture murs + peinture au sol : devis à demander

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir
· Atelier tôlerie : installation réseau
· Branchements électriques de machine dans atelier bâtiment 200
· Aménagement de la salle située au bout de la salle des acides bâtiment 200
4.2 – Bâtiment 208

· Installation haut-parleurs

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 13 décembre 2007

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Puill, Renard, Schune



MM. Bertrand, Bienvenu, Bilhaut, Borne, Campagne, Cavalier, Clayette, 

Cordier, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Fournier, Garault, Grasset, 

Helft, Jaffre, Kegl, Langlet, Legrand, Lepeltier, Matricon, Mouton, Perdereau, 

Perrin,  Sarazin, Stocchi, Vagnucci, Zhang
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