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Orsay, le 17 Mars 2016
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 MARS 2016
Présents : Mmes Bertho, Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pichet, Pieyre

Excusé : L. Borget

Absent : D. Desprez
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières en avril-mai
· Installer deux DI zone porte CLIO : en attente date d’intervention
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
· Fixation totem 208 : mettre un marbre en place
· Cloisonnement de la pièce 120a/b
· Changement fenêtres zone Direction : commande passée
· Rénovations des pièces 127a/b, 128, 142, 152, 158a/b
· Ouverture mur couloir pièce 161
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : faire le point avec A. Verguet
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL : devis à demander
· Atelier : changement des vitres cassées : devis en attente
· Pièce 18 – imprimante 3D : travaux en cours
· S.E.R.D.I.
· Pièce 176b : câblage informatique : câble en commande
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 41 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 184 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Boucher trous au sol pièce 180 : en cours
· Pièce 178 : rénovation en cours
· Pièce 46 : peinture en attente
· S.I.

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux avec
V. Givaudan
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : en attente programme des travaux liés au CPER
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 6 projecteurs au mur
· Réhabilitation de la zone CPER
Bâtiment 209A

· Installer dalles auto-collantes sol pièce 05b
· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements
· Résine au sol de toute la zone
· Groupe Détection

· Installation d’un télescope à muons CORTO : climatisation installée, manque gaine textile
· Métallerie/Menuiserie

· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
· changer vitres cassées
Tour de refroidissement

· Installer un compteur pour les eaux de rejet : en commande
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

PHIL

· Installer lecteur de badges ou serrure à code sur la porte de la salle laser 
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : devis à demander – faire le point avec P. Robert
Bâtiment 200
· Rénovation pièce 46 : stores à enlever
M. LANGLET
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