
16-16
Orsay, le 19 Mai 2016
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2016
Présents : Mmes Bertho, Court, Eder, Sevestre, Soullard, MM. Benoit, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pieyre

Excusé : L. Borget

Absent : D. Desprez
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières pendant l’été
· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
· Décloisonnement de la pièce 120a/b
· Changement fenêtres zone Direction : intervention 30, 31/05 et 01/06
· Rénovations pièce 158a/b : à prévoir début juin
· Sol couloir pièce 161 à faire chiffrer
· Rénovation pièce 114b : peinture mur, plafond, isolation phonique porte
· Salle du Conseil : isolation phonique mur écran
· Pièce 100 : isolation phonique des 2 portes
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : faire le point avec A. Verguet
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL : devis à demander
· Atelier : changement des vitres cassées : commande passée
· S.E.R.D.I.
EN ATTENTE TRAVAUX CPER

· Installer dalles auto-collantes sol pièce 41 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Installer dalles auto-collantes sol pièce 184 : étudier l’installation d’un sol plombant
· Boucher trous au sol pièce 180 : en cours
· Pièce 178 : rénovation en cours
· S.I.
EN ATTENTE TRAVAUX CPER

· Rénovation globale de la pièce 170a : faire le point sur les travaux avec
V. Givaudan
· Bureaux physiciens
· Décloisonnement de la pièce 120a/b : en attente date d’intervention
· Rénovation pièce 158a/b : à prévoir début juin
· Sol couloir pièce 161 à faire chiffrer
· Couloir Administration
· Rénovation pièce 114b : peinture mur, plafond, isolation phonique porte : commande passée
· Direction
· Salle du Conseil : isolation phonique mur écran : commande passée
· Pièce 100 : isolation phonique des 2 portes : commande passée
· Changement fenêtres zone Direction : intervention 30, 31/05 et 01/06
· Pièce 100 : pose de stores : date d’intervention à fixer
· Pièce 103 : pose de stores : date d’intervention à fixer
· Pièce 102 : pose de stores : date d’intervention à fixer
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : en attente programme des travaux liés au CPER
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 6 projecteurs au mur
Bâtiment 209A

· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements
· Métallerie/Menuiserie
· Machines à installer définitivement 
· réparation fuites sur toiture menuiserie
· câblage réseau à terminer : câblage réseau ok, machines à terminer
· menuiserie : courant faible
· menuiserie aspiration ventilation
· étudier solution d’isolation
· changer vitres cassées
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : devis à demander – faire le point avec P. Robert
Bâtiment 200

· Rénovation de l’accès électrique de l’auditorium
· Transfert du matériel vidéo de la salle 166 à la salle 139
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 30 juin 2016
9h30  Salle 166
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