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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 30 JUIN 2016


16-21
Présents : Mmes Bertho, Eder, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Langlet, Pieyre

Excusés : L. Borget, M. Court, H. Grasset, Y. Petrilli
Absente : S. Soullard
1 - TRAVAUX EN COURS

1 – Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Porte d’entrée CLIO/SERDI : devis reçu – trouver financement

· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : relancer le CNRS Gif
Bâtiment 200

· S.D.T.M.

· Etudier la mise en place d’une barre anti-panique sur la porte donnant sur le quai : faire le point avec A. Verguet
· Mise en place d’une crinoline pour accéder à la toiture du local PHIL : en attente devis
· Atelier : changement des vitres cassées : en attente date d’intervention
· Direction
· Salle du Conseil : isolation phonique mur écran : commande passée
· Pièce 100 : isolation phonique des 2 portes : commande passée
· Pièce 100 : pose de stores : en attente date d’intervention
· Pièce 103 : pose de stores : en attente date d’intervention
· Pièce 102 : pose de stores : en attente date d’intervention
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure avant l’hiver
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : demander devis
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 6 projecteurs au mur en fonction de l’encombrement de la zone
Bâtiment 209A

· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT : vérifier si c’est toujours d’actualité
· ELI ARDOP THOMX

· Étude rédaction programme travaux salles blanches et équipements : appel d’offre en cours
XFEL

· Pont situé au-dessus de la salle blanche : non conforme pour les contrôles obligatoires
· Report lumineux à déplacer : en attente information Thalès
2 – ÉTUDES

Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux  - collaboration avec l’Université
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : devis à demander – faire le point avec P. Robert
Bâtiment 200

· Ajout prises électriques à l’entrée de l’auditorium
· Transfert du matériel vidéo de la salle 166 à la salle 139
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès manip : commande à lancer
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 29 septembre 2016
9h30  Salle 166
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