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                                                          Orsay, le 16 mars 2017
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 16 MARS 2017
17-08
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Dumont, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pieyre

Excusée : M. Court
Absents : G. Perrin, S. Soullard
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Message d’évacuation en plusieurs langues : commande lancée
Bâtiment 200
· Message d’évacuation en plusieurs langues : commande lancée
· Sanitaires zone SLAM : dalle de faux-plafond et bouche d’aspiration à remettre
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – Dossier transmis à la DR04 via le service HST

· Hall Lagarrigue : crinoline intérieure trop basse - manque portillon de sécurité sur la plateforme. : action CHS – dossier à monter

· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS – dossier à monter

· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure 
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : travaux CPER
· Pièce 106 : installation de bandeaux de prises supplémentaires
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 3 projecteurs restants au mur de la zone atelier en fonction de son encombrement
· Sanitaires : Terminer l’installation des prestos automatiques, reste 4 unités à poser
Bâtiment 209A
Travaux bâtiments/infrastructures

· Sanitaires : dalles de faux-plafond à remettre
· DEPACC
· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT : devis à demander
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

· Signal lumineux d’évacuation dans les sanitaires : devis reçu
Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER
· Transfert du matériel vidéo de la salle 166 à la salle 139 : en attente travaux CPER : faire le point avec le SI
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Devis ascenseur BV transmis à l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : devis en attente 
· Installation de bornes lumineuses dans les vitrines extérieures
Bâtiment 200
· Bibliothèque : rédaction en cours du CCTP : travaux CPER
4 - NOUVELLES DEMANDES
Bâtiment 200
Travaux bâtiments/infrastructures
· Escalier d’évacuation en colimaçon : problème de lumière : remplacer les diodes sur le tableau au niveau de l’accueil et remettre en état le BAES
· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : Nettoyage des évacuations en toiture effectué, à vérifier lors de la prochaine pluie
Bâtiment 209A

· Sanitaires : dalles de faux-plafond à remettre
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Mardi 23 mai 2017
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