
07-95                                                                                          Orsay, le 13 décembre 2007

PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2007

Présents : Mme Sevestre, MM. Clayette, Demarest, Desprez, Fligiel, Garault,  Grasset, Langlet, Perrin

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 - Service Electronique

· Aménagement de pièces : 
· Pièces 45, 47 (salle de tests) : cloison, électricité (problème coupure mesure à régler), téléphone, réseau, peinture, sol : devis reçus, voir le problème du déménagement zone tampon occupée par l’UDIL

· Pièce 46a : régler problème des dalles de sol amiantées : solution technique soumise à la CRAM, étudier financement pour 2008

· Pièce  190bc (salle de réunion) : organiser une réunion avec P. Matricon/R. Bilhaut/M. Langlet/S. Clayette en janvier 2008 pour faire un état des besoins.

· Pièce 191 : boucher trou en façade

· Installation d’un faux-plafond + luminaires dans le couloir du 1er étage du  Service Electronique (des pièces 182 à 190) : en attente de la fin des travaux électriques

· Pièce 6 bâtiment 208 : retrait des prises informatiques et téléphoniques : faire le point avec les personnes concernées.
· Pièce dite « Pompiers » : rénovation globale à programmer.  Organiser une réunion avec les différents acteurs pour élaborer un plan d’aménagement.

1.2 – SERA

· Pièce 04 :
- évier à démonter



- trou à boucher

· Travaux peinture : reste quelques retouches à terminer avant la fin de l’année 2007.

· Branchement électrique fontaine  au 1er étage

· BAES à installer dans salle laser bâtiment 200

Salle NEPAL :
· Porte entrée salle NEPAL : étudier la mise en place de deux lecteurs de badges : un lecteur pour le côté salle machines et un autre pour le côté accès salle NEPAL : intervention prévue en janvier 2008

· Réalisation d’une salle de contrôle (PHIL) : reste la climatisation à commander

· HMM : fuite d’eau au plafond 

1.3 – Informatique

· Clim salle machines : étudier possibilité d’atténuer le bruit

· Détection incendie à prévoir pour  janvier 2008

1.4 – Démantèlement de LURE

· Désamiantage de l’entrée camions salle NEPAL (manip PHIL) du LAL : en cours

· Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du service Informatique et de l’autocom et modification de l’alimentation électrique : étude en cours par l’UDIL

· Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : repérage sur nos bâtiments à programmer

· Tour de refroidissement : changement des pompes : devis en cours, étudier d’autres solutions techniques

1.5 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en phase de finition liée à la réfection électrique du 1er étage programmée en 2008
· Prévoir un système de coupure générale d’électricité pour la zone ERP : installation faite : disjoncteur cassé à changer : commande en cours
· 2ème tranche de peinture des fenêtres : à programmer en 2008
· Mise en place de 12 caméras dans les bâtiments 200, 208, 209A : en cours.
Bâtiment 209A :

· Revoir fléchage bâtiment sur panneaux indicateurs : l’Université s’en occupe 

· Régler problème passage piétons : l’Université prend en charge le déplacement du passage piétons prévu plus près du carrefour

· Régler problème de stationnement devant Sciences Aco : S. Clayette va envoyer un compte-rendu faisant état des divers points abordés lors de la réunion du 12/12 avec les services techniques de l’Université

· Installation d’une ligne électrique pour chauffage rdc bât. 209A : devis reçu, en attente financement
· Changer porte en bois extérieure : entreprise contactée 
· Renforcer porte d’entrée : étudier solution technique en interne

· Transfert de PLIC dans le hall HMM, construction salle dépoussiérée : déménagement prévu début janvier 2008.


Bâtiment 200

· Réhabilitation de la salle de réunion 141
· Rénovation du service du Personnel, bureau B. Renard + Salle du Conseil : en cours

· Fuite d’eau plafond service Missions

· Peinture zone entrée principale + accueil : en cours

· Prévoir passage du câble entre la baie de la pièce 154 et l’autocom



Bâtiment 208

· Travaux sanitaires 1er étage : commande passée

· Accès extérieur au couloir des chambres : trouver une solution pour éviter au voitures de se garer devant l’escalier extérieur

2 – ÉTUDES

2.1 – Travaux bâtiments / infrastructures

· Remise en conformité des ascenseurs : en attente retour demande budget Université
· Déplacement et tri des archives du bâtiment 201 : tri en cours
· Prévoir grilles de protection sur le désenfumage du garage : devis en cours
· Pose de grilles anti-chute dans le garage
· Repose de 2 exutoires cassés dans le hall Lagarrigue
· Installation de parachutes sur les portes du garage

Bâtiment 200

•
Etude et mise en place de parcs à vélos : l’Université devrait prendre en 

     charge et installer 2 parcs à vélos devant les bâtiments 200 et 208.

· Création d’une salle d’enseignement : en attente 

· Trouver une salle d’archives pour le service financier

· Trouver une salle d’archives pour le reste du labo

· Installation haut-parleurs dans atelier : demander un devis


Bâtiment 205

· Remplacement des éclairages du magasin (appareillage défectueux présentant un risque incendie) : en attente retour demande budget Université

Bâtiment 208

· Réparation des appuis de fenêtre : en attente retour demande budget Université
· Installation haut-parleurs : demande un nouveau devis
2.2 – Service Informatique

En attente fin des travaux dans la salle machines

· Transformation de la pièce 032 en bureaux

· Assainissement installation électrique en pièce Candela et sécurisation du réseau électrique

· Alimentation électrique salle des imprimantes

· Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

· Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

· Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26

2.3 – SDTM

Groupe vide - zone NEMO 
· Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : commande en cours. Préciser les besoins techniques et faire du nettoyage.
· Branchement électrique pour centre d’usinage
· Contrôle d’une ligne dans l’atelier de la machine découpe à fil
2.4 -  Groupe Détection – hall bâtiment 209A

· Installation de brise-lumière extérieurs sur toute la façade 

· Installation disjoncteur différentiel + installation électrique dans le hall : faire le point sur les machines qui doivent être implantées : relancer les acteurs de ces besoins

2.5 - Etude et construction d'une salle propre pour CALVA : lancement des travaux en attente des travaux de désamiantage
2.6 - Réaménagement du Hall André Lagarrigue pour Super NEMO

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Travaux bâtiments / infrastructures


Bâtiment 200

· Rénovation couloir derrière la salle 101 

• Réfection de la toiture 

• Réfection de la peinture



• Couloir à isoler

• Garde-corps sur toiture





• Fenêtres

• Isolation extérieure

• Menuiserie

4 - NOUVELLES DEMANDES

4.1 – S.D.T.M. :

· Installation éclairage couloir vestiaires

· Baguettes manquantes dans vestiaires : relancer l’entreprise

· Etudier enlèvement matériel dans le hall Lagarrigue : en attente liste d’inventaire

· Atelier mécanique bât . 208 : nettoyage/peinture murs + peinture au sol : devis en attente

· Modification porte de contrôle, échancrure à prévoir
· Atelier tôlerie : installation réseau
· Branchements électriques de machine dans atelier bâtiment 200
· Aménagement de la salle située au bout de la salle des acides bâtiment 200
4.2 – Bâtiment 208

· Installation haut-parleurs

4.3 – Changement appliques auditorium

4.4 – Sécuriser le local technique du 1er étage du bâtiment 209A + pose de cloisons

M. LANGLET

A T T E N T I O N 

la prochaine réunion aura lieu le :

jeudi 24 janvier 2008

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Couchot, Wormser



Mmes Puill, Renard, Schune



MM. Bienvenu, Bilhaut, Borne, Campagne, Cavalier, Clayette, 

Cordier, Demarest, Desprez, Dreneau, Fligiel, Fournier, Garault, Grasset, 

Helft, Jaffre, Kegl, Langlet, Legrand, Lepeltier, Matricon, Mouton, Perdereau, 

Perrin,  Sarazin, Stocchi, Vagnucci, Zhang
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