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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 23 MAI 2017
17-17
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Dumont, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski, Pieyre

Excusée : M. Court, Y. Petrilli
Absents : G. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
Bâtiment 200
· Sanitaires zone SLAM : dalle de faux-plafond et bouche d’aspiration à remettre
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – devis reçu : dossier  à transmettre à la  DR04 via le service HS 
· Hall Lagarrigue : crinoline intérieure : sortie trop basse - manque portillon de sécurité sur la plateforme (à faire rapidement en interne) : action CHS – dossier  transmis DR04 via le service HS 
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS – dossier à monter

· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure à l’automne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : travaux CPER
· Pièce 106 : installation de bandeaux de prises supplémentaires : en cours
· Eclairage de l’atelier : effectuer la pose de 3 projecteurs restants au mur de la zone atelier en fonction de son encombrement
· Sanitaires : terminer l’installation des prestos automatiques, reste 4 unités à poser
· Installation d’un filtre sur l’arrivée d’eau des sanitaires
Bâtiment 209A
· DEPACC
· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT : refaire un point sur les besoins
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

· Signal lumineux d’évacuation dans les sanitaires : devis reçu
· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats)  
· Installation de bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : devis levage en attente
Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Devis ascenseur BV transmis à l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : Nettoyage des évacuations en toiture effectué, à vérifier lors de la prochaine pluie
4 - NOUVELLES DEMANDES
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 29 juin 2017
9h30  Salle 166
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