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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 29 JUIN 2017
17-29
Présents : Mme Sevestre, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Malkinski
Excusés : V. Benard, F. Dumont, B. Pieyre
Absents : M. Court, G. Gilbert, G. Perrin, S. Teulet
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
Bâtiment 200
· Sanitaires zone SLAM : remettre en place dalle de faux-plafond et bouche d’aspiration (à commander)
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – devis reçu : dossier  à transmettre à la  DR04 via le service HS 
· Hall Lagarrigue : crinoline intérieure : sortie trop basse - manque portillon de sécurité sur la plateforme (à faire rapidement en interne) : action CHS – dossier  transmis DR04 via le service HS : approvisionnement à effectuer
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS – dossier à monter

· Hall Lagarrigue : changer les ampoules au mercure à l’automne
· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : évaluer les besoins avant de commander les produits
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : travaux CPER
· Pièce 106 : installation de bandeaux de prises supplémentaires : matériel livré
· Sanitaires : terminer l’installation de 4 prestos automatiques bât. 208
· Installation d’un filtre sur l’arrivée d’eau des sanitaires bât. 208
Bâtiment 209A
· DEPACC
· Pièce 05b : système lumineux à mettre en place pour prévenir l’utilisation de la HT : commande en cours
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

· Signal lumineux d’évacuation dans les sanitaires zone ERP : commande en cours
· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats)  
· Installation de bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : devis levage en attente
Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : se rapprocher des services de l’Université pour la vérification amiante et plomb
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Devis ascenseur BV transmis à l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
· Dossier désamiantage à monter
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : Nettoyage des évacuations en toiture effectué, à vérifier lors de la prochaine pluie
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Tables extérieures cafétéria : bois à changer : commande en cours
· Sanitaires couloir des physiciens (ex secrétariat scientifique) : ajouter paroi à gauche de l’urinoir
· Bâtiment 200

· Pièce 7 : pose d’un faux-plafond + bloc luminaire : devis en cours
· Bâtiment 208

· Terminer les travaux d’évacuation de la salle blanche TTF3
· Vérifier fuite sur l’évacuation du disconnecteur d’eau pure TTF3
· DEPACC

· Pièce 114 : ajouter un bandeau de prises électriques
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 5 octobre 2017
9h30  Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benard, Benoit, Court,  Desprez, Dumont, Garault, Gilbert, Grasset, Langlet, Malkinski, Perrin, Petrilli, Pieyre, Sevestre, Sokolsky, Teulet
