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PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU 5 OCTOBRE 2017
17-35
Présents : Mmes Benard, Gilbert, Manse, Sevestre, Teulet, MM. Benoit, Desprez, Garault, Grasset, Langlet, Petrilli, Pieyre
Excusés : K. Malkinski
Absents : G. Perrin
1 - TRAVAUX EN COURS

Travaux bâtiments/infrastructures

· Changer les serrures BRICARD de tous les bâtiments : en cours
· Changer verrous hall Lagarrigue
Bâtiment 200
· Installation de bornes lumineuses dans les vitrines extérieures : acheter luminaires
Bâtiment 208
Travaux bâtiments/infrastructures
· Hall Lagarrigue sky-dôme : réparation des charnières : action CHS – devis reçu : dossier  à transmettre à la  DR04 via le service HS 
· Hall Lagarrigue : crinoline intérieure : sortie trop basse - manque portillon de sécurité sur la plateforme (à faire rapidement en interne) : en cours
· Hall Lagarrigue : lignes de vie position non optimale, à rehausser : action CHS – dossier à monter

· Bouchage des gaines du bâtiment 208 avec matériau coupe-feu : en attente travaux CPER
· Revoir l’alimentation des blocs de secours de l’ensemble du bâtiment : travaux CPER
· Installation d’un filtre sur l’arrivée d’eau des sanitaires bât. 208 : support filtre à acheter 
· Terminer les travaux d’évacuation de la salle blanche TTF3 : en cours
2 – ÉTUDES

Travaux bâtiments/infrastructures

· Contrôle d’accès sur porte en sous-sol (niveau entrée achats) : en attente source de financement
Bâtiment 200

· Réhabilitation éclairage circulations bâtiment 200 : travaux CPER – faire un état des lieux
· Réhabilitation de la partie bibliothèque libérée et transformation en salle de réunion vidéoconférence : travaux CPER – prélèvements amiante début semaine 41
Bâtiment 208

· Réhabilitation zone des chambres : transformation en zone d’accueil et de bureaux : travaux CPER
· Devis ascenseur BV : publication de l’AO par l’Université
· Rédaction du CCTP en cours
· Désamiantage : prélèvements demandés sur la colle de carrelage
3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

· SERDI
· Fuites d’eau au plafond dans plusieurs bureaux : en attente CPER
4 - NOUVELLES DEMANDES
Travaux bâtiments/infrastructures

· Bâtiment 200

· Pièces 5-7-11-157 : pose d’un faux-plafond + bloc luminaire : devis reçu, transmis à l’Université (CPER)
· Isolation phonique de la clim (nuisances bureaux couloir admin.)
· Réhabilitations des ascenseurs SERDI et couloir administratives : travaux CPER
M. LANGLET

PROCHAINE RÉUNION
Jeudi 16 novembre 2017
9h30  Salle 166

Diffusion : Direction, Aspro, Chefs des services techniques, Benard, Benoit,  Desprez, Garault, Gilbert, Grasset, Langlet, Malkinski, Manse, Perrin, Petrilli, Pieyre, Sevestre, Teulet
