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Orsay, le 13 octobre 2005

05-73
PLANNING INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2005

Présents : Mmes Biron, Sevestre, MM. Bertrand, Dreneau, Fligiel, Grasset, Langlet, Mouton, Zanon

1 - TRAVAUX EN COURS

1.1 – Sécurité incendie

•  Elimination halon : en attente du certificat de destruction

1.2 - Service Electronique


• Fours

· Ventilation à revoir : contacter entreprise pour intervention rapide

• Pièce 2 bât. 208

· Installation d’une ventilation pour armoire produits chimiques : commande lancée

• Pièce 176a bât. 200

· Remplacement du revêtement de sol : devis  reçu 

• Pièce 178 bât. 200

· Fuite d’eau plafond : contacter entreprise

• Pièce 167 bât. 200

· Plateau amianté de l’établi à évacuer

· Prévoir l’installation d’un nouveau plateau

Au 1er étage, aménagement de pièces


• Pièce 189 (R. Chiche)
· Refaire les peintures : commande passée, date d’intervention à définir

• Pièce 190a :

· Pose d’un tableau
· Installation correcte du réseau (prises sur bandeau)


• Pièce 190b

· Faire tomber la cloison pour réunir les pièces 190 (coin café) et 190b

· Evaluer le coût supplémentaire et étudier une solution pour réduire le local technique interconnexions
· 
• Pièce 191

· Trou à boucher en façade : fabrication d’une plaque

· 
• Pièce 181

· Disjoncteur à installer

· Câblerie à vérifier
1.3 – Armoire produits chimiques bâtiment 209A (groupe Détection)

• Raccordement ventilation à faire : entreprise contacter

1.4 - Groupe vide

Zone NEMO :

• Mise en place de 4 alims + mise en place tableau électrique : commande armoire 

   électrique à passer, en attente transfert des fours

• Trouver les propriétaires des palettes dans la zone NEMO

• Déménagement des fours : à relancer

S.D.T.M.

• Pièce 16 du bâtiment 200 : installation et mise en place d’une sorbone et d’une hotte 

   à flux laminaire : commande en cours

1.5 - Changement du ballon d’eau chaude Métallerie - Magasin - Direction


• A programmer. Voir avec les plombiers du LURE

1.6 – Aménagement éclairage orateur + vidéo-projecteur dans l’auditorium

• Essais écran + vidéo-projecteur à programmer 

1.7 – Travaux au bâtiment 209A


• Bandeau de prises à installer dans l’atelier salle blanche 


• Contrôle d’accès :
problème branchement électrique à régler


• Pièce 08 : régler problème d’éclairage


• Revoir signalisation évacuation + blocs de secours : remplacement des blocs de 

   secours à prévoir : en attente devis

• Radiateur pièce 114 : en attente devis

• Radiateurs électriques à fixer : en cours

• Pièce 04 :
- évier à démonter




. climatisation à démonter




. trou à boucher
1.8 – Couloir RdC Est du bâtiment 200

• Eclairage : commande en cours

  

• Pose d’un digicode au 1er étage avec échange serrure à code  à mettre au rdc
1.9 – bâtiment 208


• Installation d’une porte coupe-feu au niveau de la machine à café : commande en 

   cours, travaux à programmer

1.10 – Toilettes service Electronique rdc bât. 200

• En attente devis
1.11 – Changement armoire électrique et chauffage magasin

• A programmer
1.12 – Aménagement électrique PLIC

1.13 – Etude mise en conformité bâtiment 209A

• Salle thermostatée : étude en cours – vérifier chauffage
1.14 – Remplacement du TGBT « couloir infirmerie »


• Repérage terminé

1.15 – Rénovation bureau G. Wormser

• Devis de peinture reçu
2 – ÉTUDES

2. 1 – Démantèlement de LURE

• Création d’une alimentation de secours pour la salle « machines » du 

   service Informatique et suivi de la modification de l’alimentation électrique : étude 

   en cours

• Création d’une alimentation d’eau de ville directe et unique : faire un audit en 2006

• Création d’une nouvelle sonorisation : devis reçus

• Etude d’une nouvelle installation d’eau déminéralisée pour NEPAL, CLIO et zone 

   coupleurs : proposition d’une solution aux 2 Directions, en attente accord
2.2 - Rénovation couloir derrière la salle 101 
• Réfection de la toiture : devis en attente

• Réfection de la peinture : devis reçu



• Couloir à isoler

• Garde corps sur toiture





• Fenêtres : devis reçu

• Isolation extérieure : devis à demander

• Menuiserie : devis reçu

2.3 – Etude mise en conformité bâtiment 209A


• Prévoir peinture sol dans local infrastructures : voir pour évacuation archives

2.4 – Climatisation salles Manip service Electronique


• Devis reçu : en attente AP 2006
2.5 – Mise en place d’un abri 2 roues sécurisé


• Etudier le coût de réalisation et l’implantation

2.6 – Equipement de la salle 166 en vidéo-conférence + courant faible + téléphone


• En attente financement

2.7 – Salle NEPAL


• Etude du blindage : devis reçu


• Mise en conformité électrique : en attente évolution des besoins

• Etudier l’aménagement de la salle de contrôle pour installer le laser : plans en cours, 

   devis reçus
2.8 – Rénovation salle de réunion pièce 141

2.9 – bâtiment 209A

• Installation vidéo-projecteur salle verte : en attente devis

2.10 – bâtiment 200

• 1ère tranche peinture fenêtres : devis reçu, commande à lancer

• Etude pour déplacement interrupteurs auditorium

• Changement du plancher du local technique
• Appuis de fenêtres : commande à lancer

• Bandeau électrique sous appui de fenêtres
2.11 -  Peintures bureaux service financier


• Devis reçus
2.12 - Modification ventilation de la salle des photocopieurs secrétariat scientifique


• Boîtier de raccordement à déplacer avant de commencer les travaux


• Déplacement d’un placard






• Modification  de la ventilation


 


• Déplacement des photocopieuses

3 - TRAVAUX ENREGISTRÉS, NON PLANIFIÉS

3.1 – Service Informatique


• Rénovation pièce 26 (bureau C. Helft)

• Réhabilitation salle d’enseignement pièce 32 bâtiment 200 : affectation d’un budget 

   partiel

• Sécurisation du réseau électrique

• Réfection du sol en pièce 25 bâtiment 200 (S.I.) : devis reçu

• Rangement et tri à faire dans les pièces 25 et 26 d’ici décembre 2005

3.2 – SDTM

• Salle 23  bâtiment 200 (machine à ultra-son) : peinture des murs

• Salle CAO bâtiment 208 : diviser cette pièce en deux parties

( salle informatique

( salle de réunion

3.3 – S.D.T.M.


• Changement des blocs néons de l’atelier tôlerie : devis reçu

• Enlever les stores cassés de l’atelier « Lecoeur »

• Mesurer l’éclairement de l’atelier : fait, à refaire après le changement des néons
4 - NOUVELLES DEMANDES

Groupe Détection – hall bâtiment 209A


• Débloquer les fenêtres métalliques et stores


• Boucher dalles chemins de câbles


• Enlever paillasse partie fermée du hall avec maintien d’un point d’eau


• Ajouter éclairage en renfort de celui existant trop faible


• Création d’un petit local dans l’atelier

G. ZANON

A T T E N T I O N

la prochaine réunion aura lieu le :

Jeudi 10 novembre 2005

9 h 30   Salle 166

Diffusion :
MM. Arnault, Augé, Couchot, Wormser



Mmes Bénardais, Biron, Renard



MM. Bertrand, Bilhaut, Borne, Clayette, Desprez, Dreneau, Farroudj, Fligiel,

Garault, Grasset, Imbert, Langlet, Martin, Mouton



MM. les Chefs de Service



MM. les Responsables d'expérience

LABORATOIRE DE L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE


IN2P3-CNRS et Université PARIS-SUD
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